
 

 

 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 02/2019 
 
 
concernente la richiesta di un credito suppletorio di fr. 260'000.00 
(IVA inclusa) per gli interventi supplementari eseguiti nel corso delle 
ristrutturazioni delle sedi di Scuola dell’infanzia di Bidogno, Cagiallo 
e Vaglio 

All’esame delle Commissioni della Gestione 
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AL LODEVOLE 
CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA 
 
 
 
Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri, 

 

con il presente Messaggio vi sottoponiamo la richiesta di credito suppletorio per gli interventi 

supplementari che sono stati eseguiti nell’ambito delle ristrutturazioni delle sedi scolastiche di 

Scuola dell’infanzia (SI) di Bidogno, Cagiallo e Vaglio. 

 

 

1. Premessa 

Con il messaggio municipale no. 34/2015 lo scrivente aveva chiesto e ottenuto un credito di    

fr. 785'000.00 per la ristrutturazione delle sedi dislocate di Scuola dell’infanzia, interventi che 

sono stati eseguiti parallelamente alla costruzione della nuova sede di Lugaggia.  

Nell’ambito dei citati lavori sono emerse diverse situazioni contingenti che hanno portato a 

delle importanti modifiche rispetto ai progetti presentati nel mese di aprile 2015 dal progettista, 

poi sottoposti al Legislativo con il MM 34/2015. Cambiamenti che, unitamente all’adeguamento 

di alcune opere, sono intervenuti nel corso dei lavori per far fronte a nuove esigenze e talvolta 

resesi necessari per questioni impreviste e che si andranno ad elencare dettagliatamente di 

seguito. 

 

 

2. Riassunto costi preventivo/consuntivo 

Nella tabella qui di seguito sono esposte le differenze in termini economici e in percentuale 

degli interventi preventivati per rapporto al consuntivo: 

 

Sede Preventivo  Consuntivo Diff. +-% 

Bidogno 165'000.00 171'430.85 +6'430.85 +3.9% 

Cagiallo 226'900.00 313'970.00 +87'070.00 +38.3% 

Vaglio 362'800.00 521’013.00 +158'213.00 +43.5% 

Materiale cucina 30'000.00 37'735.00 +7'735.00 +25.8% 

Totale IVA inclusa 784'700.00 1'044'148.85 +259'448.85 +33% 
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3. Dettaglio spese supplementari 

 

Sede di Bidogno 

Di seguito si riassumono per singole posizioni i lavori supplementari con i relativi maggior costi 

eseguiti per la sede di Bidogno: 

Riferimento Descrizione Importo 

Sanitari Il maggior costo è giustificato dai lavori di adeguamento, 

inizialmente non previsti, eseguiti ai servizi igienici della 

sede. Si tratta di un adeguamento degli apparecchi 

sanitari idonei ai bambini della scuola dell’infanzia, quelli 

esistenti erano pensati per le scuole elementari. 

6’430.85 

Totale supplemento rispetto al preventivo  6’430.85 

 

Sede di Cagiallo 

Si riassumono per singole posizioni i lavori supplementari con i relativi maggior costi eseguiti 

per la sede di Cagiallo: 

Riferimento Descrizione Importo 

Soffitti e pareti Nel corso dei lavori si è resa necessaria la sostituzione 

delle lastre del controsoffitto della nuova mensa. 

L’interasse del modulo delle vecchie lastre non 

permetteva infatti la sostituzione delle nuove lampade ad 

incasso a LED. La DL ha ritenuto che l’adattamento e le 

modifiche necessarie al vecchio soffitto non erano 

giustificabili per rapporto al costo di uno nuovo. A ciò si 

aggiungono le modifiche alla parete ex armadio a muro 

verso il vano scala al pianterreno. 

5’870.00 

Serramenti Sostituzione della porta d’ingresso principale causa 

modifiche alla soglia per infiltrazione acqua, nonché 

rimpiazzo dei vetri non a norma della parete ingresso. Il 

problema delle infiltrazioni non era stato segnalato e 

pertanto non previsto nel preventivo. Tuttavia, le sempre 

più forti precipitazioni degli ultimi periodi hanno 

evidenziato che il vecchio serramento non era più in grado 

più a contenere l’acqua proveniente dalla strada anche 

per l’assenza di un adeguata soglia. Per questi motivi si è 

quindi deciso di intervenire al termine dei lavori. 

7'680.00 
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Pittore Durante i lavori di tinteggio dei locali ai piani -1 e -2 la DL 

ha valutato che anche i nuovi spazi ai livelli superiori 

necessitavano di un nuovo tinteggio soprattutto in 

funzione dell’insediamento della biblioteca il Gatto. 

11'650.00 

Apparecchi e 

cucina 

Nuovo allacciamento lavatrice e fornitura apparecchio al 

PT e migliorie alla cucina. 

2'690.00 

Chiavi Sostituzione cilindri e adeguamento al piano chiavi 

dell’ISC. 

3'860.00 

Elettricista In corso d’opera la DL ha appurato che da tempo non era 

più stato eseguito il controllo RaSi e si è pertanto deciso 

di eseguire tale ispezione dalla quale sono emerse 

molteplici criticità all’intero impianto della sede, che hanno 

imposto l’adeguamento e la sostituzione di molti elementi. 

Nei costi delle opere da elettricista rientrano anche i nuovi 

corpi illuminanti a LED forniti per la mensa. 

24'070.00 

Pavimenti Nuova pavimentazione al 1° piano e sulla scala. 12'150.00 

Piastrellista Rivestimento della zona cucina. 840.00 

Pulizia Opere di pulizia di fine cantiere eseguite da una ditta 

esterna prima dell’apertura. Inizialmente i lavori erano 

previsti con manodopera interna, tuttavia per ragioni di 

tempo ciò non è stato possibile. 

3'078.00 

Metalcostruttore Nuovi parapetti e modifica alla tettoia di collegamento 

prevista tra il piano -1 e il PT. 

8'200.00 

Arredo Acquisto di mobilio supplementare in funzione delle 

richieste dei docenti per tutte le sedi SI. 

24'520.00 

Arredo 2 Su richiesta della Direzione, acquisto brandine per tutte le 

sedi SI. 

1'690.00 

Onorari Adeguamento onorario progettista rispetto al costo 

d’opera. 

13'381.00 

Onorari 2 Intervento specialista fisico della costruzione e amianto. 4’340.00 

Materiale Acquisto prodotti e materiale per igiene. 1'790.00 

Informatica e 

telefonia 

Nuovo impianto di rete informatica e telefonia richiesti 

dalla Direzione ISC. 

1’300.00 

Totale maggior costi  127’109.00 

Deduzione minor costi per altre opere -40’039.00 

Totale supplemento rispetto al preventivo  87'070.00 
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Sede di Vaglio 

Si riassumono per singole posizioni i lavori supplementari con i relativi maggior costi eseguiti 

per la sede di Vaglio: 

Riferimento Descrizione Importo 

Impresario 

costruttore 

Variante entrata est per il refettorio con la formazione della 

scala di accesso coperta e formazione di una nuova 

apertura sul lato sud per creare un’uscita sul giardino dal 

salone della nuova sezione SI. Oltre a ciò vi è stato il 

rifacimento di vari intonaci. 

33'500.00 

Gessatore Nuovi intonaci interni su pareti refettorio e opere speciali 

di cartongesso per la chiusura della porta all’aula PT. 

6'510.00 

Serramenti Nuova portafinestra uscita giardino, nuova finestra cucina 

al PT e nuova porta esterna in metallo refettorio. 

7'100.00 

Oscuramenti Nuova lamella motorizzata posata nel vano della nuova 

portafinestra. 

2'765.00 

Pittore In corso d’opera e su richiesta della Direzione si è deciso 

di intervenire anche nella sezione 1 oltre ad altre richieste 

della docente per la sezione 2. 

9'850.00 

Amianto Bonifica amianto a seguito dell’esito delle prove per 

alcune parti di demolizione. 

8'267.00 

Elettricista Diversi interventi eseguiti in aggiunta a quelli previsti, 

come la motorizzazione delle lamelle della nuova 

apertura, la sostituzione dei corpi illuminanti e diverse 

opere a regia eseguite in corso d’opera. 

9'040.00 

Riscaldamento Fornitura di nuovi apparecchi sanitari sostituiti in corso 

d’opera, rifacimento di alcune condotte sanitarie che a 

seguito delle ispezioni non erano più recuperabili. 

1'440.00 

Cucina Supplemento per richiesta lavatrice e complementi di 

arredo 

3'388.00 

Metalcostruttore Nuova copertura in metallo sulla nuova scala di 

collegamento tra sezioni e refettorio, inoltre nuovi 

parapetti e cancello di accesso compresa la posa di nuove 

griglie di aereazione del vespaio.  

15’100.00 

Falegname Sostituzione delle porte in legno interne che inizialmente 

si pensava di recuperare e completamento delle parti 

mancanti del mobilio usuale. 

8'670.00 
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Chiavi Sostituzione cilindri e adeguamento al piano chiavi 

dell’ISC. 

4'670.00 

Pavimenti Maggior costo dovuto alla superficie misurata a 

consuntivo (preventivo fr. 33'000.00).  

300.00 

Pulizia Opere di pulizia di fine cantiere eseguite da una ditta 

esterna prima dell’apertura. Inizialmente i lavori erano 

previsti con manodopera interna tuttavia per ragioni di 

tempo ciò non è stato possibile. 

4'435.00 

Arredo Quota parte per le due sezioni di Vaglio relativa 

all’acquisto supplementare di mobilio e complementi di 

arredo avvenuto sulla base di una lista allestita dalle 

docenti e avallata dalla Direzione ISC di tutte e tre le sedi 

di SI: Prodotti equivalenti a quelli acquistati per la sede 

nuova di Lugaggia. 

39'150.00 

Arredo 2 Acquisto brandine per tutte le sedi SI. 3'920.00 

Riscaldamento Sostituzione del bruciatore. 2'200.00 

Onorari Adeguamento onorario progettista rispetto al costo 

d’opera. 

15'390.00 

Onorari 2 Onorari specialisti per consulenza antincendio e amianto 

non previsti con il progetto originario.  

2'083.00 

Materiale Acquisto prodotti e materiale per l’igiene. 1'779.00 

Informatica e 

telefonia 

Nuovo impianto di rete informatica e telefonia richieste 

dalla direzione ISC. 

1'300.00 

Totale maggior costi  180’857.00 

Deduzione minor costi per altre opere -  22’644.00 

Totale supplemento rispetto al preventivo  158’213.00 

 

Cucine 

Si riassume la posizione degli acquisti supplementari per il materiale di cucina acquistato per 

le tre sedi: 

Cucina Acquisto attrezzature cucina sulla scorta delle richieste 

dell’associazione che gestisce la mensa SI per le tre sedi 

7'735.00 

Totale maggior costi  7’735.00 
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Ricapitolazione: 

Bidogno  6’430.85 

Cagiallo  87'070.00 

Vaglio  158’213.00 

Cucine  7’735.00 

Totale: 

Arrotondamento: 

Totale arrotondato: 

259'448.85 

551.15 

260'000.00 

 

 

4. Panoramica investimenti edilizia scolastica 

Per meglio contestualizzare il credito suppletorio richiesto, il Municipio riassume con la tabella 

seguente lo stato degli investimenti concernente l’edilizia scolastica (Scuola dell’infanzia e 

Scuola elementare) e meglio: 

Investimento Preventivo  Consuntivo  Diff. +-% 

SE Tesserete II° ciclo (compreso crediti per 

spazi cucina, archivi -1 e expo) 

7'908'640.00 8'209'815.00  

SE Tesserete I° ciclo nuovi prefabbricati 661'190.00 659'713.45 

SI Lugaggia 7'516'790.00 *7'480'000.00 

SI sedi di Bidogno, Cagiallo e Vaglio 784'700.00 1'044'148.85 

SE I° ciclo: studio preliminare, concorso, 

demolizione prefabbricati e acquisizione 

terreni 

825'310.00 **825'310.00 

Riassunto parziale (arrotondato) 17'696'630.00 18'219'000.00 +2.9% 

SE I° ciclo nuova sede ***8'600’000.00 8'600’000.00  

Riassunto generale (arrotondato) 26'296'630.00 26'819'000.00 

 

*Prognosi di consuntivo al 25.1.2019 

** prognosi di consuntivo al 25.1.2019 

***Preventivo di massima con versione 10 aule (senza palestra) dei quali 730'000.00 già votati 

per il progetto definitivo tutt’ora in corso. 

 

5. Conclusioni 

Il Municipio e l’UTC sono stati costantemente informati dal progettista nel merito dei lavori e 

degli interventi supplementari necessari alle tre sedi; ogni intervento è stato sottoposto al 

Municipio il quale ha proceduto con regolari delibere nel rispetto della LCPubb. 
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Sull’importo di superamento del credito di ca. fr. 260'000.00 ha inciso in maniera determinante 

la variante adottata per la sede di Vaglio, con un nuovo collegamento tra le sezioni e il 

refettorio, inizialmente pensato tramite l’attuale accesso dalla strada. Altro importante 

intervento non preventivato, ma ritenuto imprescindibile, è quello relativo alla realizzazione di 

una nuova apertura sul muro in cemento armato verso il lato sud del giardino. Non da ultimo 

hanno inciso parecchio le esigenze degli addetti ai lavori sollevate in corso d’opera. 

 

Il messaggio è affidato alle Commissioni della Gestione. 

 

A disposizione della Commissione, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi 

ulteriori chiarimenti, vi presentiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

Per il Municipio 
 
Andrea Pellegrinelli, Sindaco   Davide Conca, Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risoluzione municipale no. 121 del 04 febbraio 2019  
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COMUNE DI CAPRIASCA 
Consiglio comunale 

 
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE 

 
 

 
Visto il messaggio no. 02/2019, concernente la richiesta di un credito suppletorio di                         
fr. 260’000.00 per le gli interventi supplementari eseguiti nel corso delle ristrutturazioni delle 
sedi di Scuola dell’Infanzia di Bidogno, Cagiallo e Vaglio. 
 
 
Visto il rapporto delle Commissioni della Gestione del …,  
 
 

D   E   C   I   D   E: 
 

 
1. Al Municipio è accordato un credito suppletorio di fr. 260’000.00 per gli interventi eseguiti 

nel corso delle ristrutturazioni delle sedi scolastiche di Bidogno, Cagiallo e Vaglio. 
 
2. La spesa è caricata sul conto investimenti del Comune. 
 
3. Il presente credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2020. 
 
4. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini 

indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali. 
 
 
 
Per il Consiglio comunale 
 
 

, Presidente    Davide Conca, Segretario 
 

 

 

 

 

 

Tesserete,  


