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AL LODEVOLE 
CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA 
 
Signora Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri, 

 

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente messaggio volto a chiedere un credito a 

posteriori di fr. 145'000.00 per la realizzazione della nuova canalizzazione comunale LU92-

LU100 nella sezione di Lugaggia, lungo la strada cantonale. 

 

 

 

1. Premessa 

Nella primavera-estate del 2020 il Cantone per tramite del proprio Centro di manutenzione 

delle strade cantonali realizzava i lavori di rifacimento della pavimentazione della strada 

cantonale che da Canobbio conduce a Lugaggia. Interventi che ci erano stati annunciati per 

tempo e che negli ultimi anni hanno permesso di effettuare le manutenzioni necessarie sulle 

sottostrutture pubbliche. In corso d’opera però, il Cantone ha deciso di allungare il limite di 

intervento. Una nuova tratta è così rientrata nella zona di lavoro e più precisamente la tratta 

illustrata in copertina. 
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2. Decisione di realizzare l’opera e approvazione di un credito in delega  

Il Municipio ha quindi reagito immediatamente incaricando uno studio di ingegneria di 

analizzare ed identificare quali interventi alle sottostrutture fossero eventualmente da 

eseguire prima della posa della pavimentazione da parte del Cantone. In particolare, si è 

appurata l’opportunità di posare una nuova canalizzazione comunale acque miste prevista 

dal PGS di Lugaggia in vigore (tratta LU92-LU100). Opera nuova e non inclusa in nessun 

altro progetto in corso. Il costo di preventivo (comprensivo di tutte le voci di spesa: 

impresario costruttore, onorari, DL, ecc.) ammontava a fr. 93'141.00. Il Municipio ha quindi 

deciso di realizzare l’opera votando un credito di investimento di fr. 95'000.00 (IVA inclusa) in 

delega. Investimento in delega possibile in quanto il limite di regolamento era rispettato ma 

soprattutto resosi necessario a causa della stretta tempistica, dettata dal Cantone. 

 

Di seguito il preventivo di spesa: 
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3. Sorpasso di spesa 

Purtroppo, durante l’esecuzione dei lavori, molteplici imprevisti hanno portato ad un 

consuntivo di spesa di fr. 142'040.40 (IVA inclusa); ciò che rende necessaria la presente 

richiesta di credito. La tabella sottostante riassume i costi d’opera. 

 

 
Il superamento degli importi previsti è riconducibile ai motivi seguenti: 

 

1. Maggior costo dovuto agli agenti di sicurezza 

Il progetto prevedeva inizialmente che la gestione totale del traffico fosse effettuata tramite 

impianto semaforico, messo a disposizione dal Cantone. Durante la fase esecutiva la Polizia 

ha però dovuto imporre la presenza di agenti che si occupassero della gestione del traffico 

durante gli orari di punta per poter gestire in maniera più efficiente il flusso di veicoli. 

 

2. Modifiche di progetto a causa del ritrovamento di roccia 

Vi sono stati dei cambiamenti progettuali in seguito al ritrovamento di roccia durante 

l’avanzamento dello scavo. Tale imprevisto ha comportato un riesame e una riprogettazione 

del tracciato inizialmente previsto. Per poter validare l’alternativa di tracciato sono stati 

necessari maggiori sondaggi e qualche presenza in più sul cantiere da parte della direzione 

lavori. Tali prestazioni supplementari hanno permesso di evitare lo scavo in roccia, che 

avrebbe generato ancora più importanti costi supplementari. 
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3. Altri imprevisti durante l’esecuzione dei lavori 

Oltre alla presenza di roccia, è stato trovato un allacciamento acque miste non previsto, che 

ha reso necessario effettuare ispezioni televisive e sopralluoghi supplementari in cantiere per 

chiarirne e confermarne la funzionalità. 

 

4. Sistemazione conflitti nel sottopasso pedonale. 

In fase di cantiere, una volta effettuati gli scavi nei pressi del sottopasso pedonale, è stata 

riscontrata una situazione di conflitto tra le infrastrutture presenti e un elevato stato di 

degrado di uno dei pozzetti (rinfianco pressoché mancante ed eccessivamente logorato). 

Aspetti questi che non era possibile prevedere in fase di progetto. Per poter far fronte alla 

situazione l’impresa ha effettuato a regia i lavori necessari per la sistemazione della zona in 

questione. Alla fine dei lavori è stata di conseguenza ripavimentata una superfice più grande 

del previsto. 

 

5. Prolungamento nell’esecuzione del cantiere 

Il prolungo del cantiere è imputabile ai diversi imprevisti riscontrati in fase di cantiere e qui 

precedentemente illustrati. Il lavoro avrebbe dovuto avere una durata totale pari a 6 

settimane, ma la durata effettiva del cantiere è stata invece di 12 settimane. 

 

6. Rimozione della vecchia pavimentazione e successiva posa di asfalto provvisorio 

Fin dall’inizio del progetto, la rimozione della vecchia pavimentazione e la posa di asfalto 

provvisorio avrebbero dovuto essere a carico del Cantone nell’ambito del rifacimento 

completo del manto stradale. L’opera cantonale avrebbe quindi dovuto aver luogo 

immediatamente dopo quella comunale. Purtroppo, non è stato possibile coordinare al 

meglio la gestione dei due interventi che, al posto di essere congiunti, sono stati effettuati in 

momenti differenti a causa dell’allungamento del nostro intervento dovuto a tutti gli imprevisti 

descritti nel presente documento. Di conseguenza tale spesa è stata da noi totalmente 

assunta. 

 
 
4. Sussidi 

La richiesta di sussidio inoltrata presso la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del 

suolo ha avuto esito positivo. Di principio il Comune ha diritto ad una percentuale di sussidio 

del 40%, il che permetterà di recuperare circa fr. 56'816.00, mentre a carico del Comune 

resteranno fr. 85'224.00. 
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5. Conclusioni 

L’opera di posa della nuova canalizzazione comunale LU92-LU100 nella sezione di 

Lugaggia, realizzata nell’ambito delle opere di pavimentazione della strada cantonale 

promosse dal Cantone, ha registrato un importante sorpasso di spesa, dai fr. 93’141.00 (IVA 

inclusa) del preventivo iniziale, si è arrivati ad una liquidazione di fr. 142'040.40 (IVA inclusa), 

le cui motivazioni sono state ampiamente argomentate nel presente Messaggio. 

 

Il messaggio è affidato alla Commissione della Gestione per gli aspetti finanziari, rinunciamo 

al coinvolgimento della Commissione Edilizia e Opere pubbliche per gli aspetti tecnici in 

ragione del fatto che l’opera è già stata realizzata. 

 

A disposizione delle Commissione, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi 

ulteriori chiarimenti, vi presentiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

Per il Municipio 
 
Andrea Pellegrinelli, Sindaco   Davide Conca, Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risoluzione municipale no. 133 del 31.01.2022  
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COMUNE DI CAPRIASCA 
Consiglio comunale 

 
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE 

 
 

 
Visto il messaggio no. 03/2022 concernente la richiesta di un credito di fr. 145'000.00 (IVA 
inclusa) per la realizzazione già avvenuta della nuova canalizzazione comunale nella 
sezione di Lugaggia, 
 
 
visto il rapporto della Commissione della Gestione del …,  
 
 

D   E   C   I   D   E: 
 

 
1. È approvata a posteriori la realizzazione della nuova canalizzazione comunale LU92-

LU100 nella sezione di Lugaggia. 
 

2. Al Municipio è accordato un credito complessivo di fr. 145'000.00. 
 
3. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i 

termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali. 
 
 
 
Per il Consiglio comunale 
 
 
xxxxxxxxxxxxx, Presidente    Davide Conca, Segretario 
 

 

 

 

Tesserete, xx.xx.xxxx 

 


