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AL LODEVOLE 
CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA 
 
 
 
Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri, 

 

concernente la richiesta di un credito di fr. 224'000.00 per l’estensione delle opere legate alla 

sostituzione e al potenziamento dell’acquedotto in zona Case Ferretti a Bidogno (in aggiunta 

ai fr. 220'000.00 già concessi con MMN 18/2017). 

 

1. Premessa 

Nell’ambito della realizzazione dell’opera di sostituzione e potenziamento dell’acquedotto in 

zona Case Ferretti di Bidogno, investimento per il quale il Legislativo ha approvato un credito 

di fr. 220'000.00 (cfr. MMN 18/2017), sono emerse diverse problematiche, che dettaglieremo 

in seguito e che impongono purtroppo una notevole estensione dell’opera, con conseguenti 

costi supplementari.  

Il presente Messaggio municipale ha quindi lo scopo di informarvi circa tali spese non previste, 

chiedendo nel contempo l’approvazione dell’estensione d’opera. 

 

2. Tratta 1: tratta su strada cantonale 

Durante la fase degli scavi nella strada cantonale si è purtroppo constatato che la condotta 

esistente, alla quale ci si sarebbe dovuti innestare come limite d’opera della parte a monte, 

non era situata nella posizione indicata nei piani di rilievo.  

A seguito di ulteriori sondaggi si è poi appurato che la stessa, nella tratta compresa tra i 

mappali no. 186 e no. 574, è posata un po’ su fondi privati ed un po’ sulla strada cantonale, 

per di più con differenze di materiale e con diametri ridotti, non utilizzabili per effettuare un 

collegamento ad anello funzionale che garantisca una corretta distribuzione dell’acqua. Infatti, 

il diametro riportato nei vecchi piani è di 80 mm, mentre quello riscontrato in loco per buona 

parte è solamente di 50 mm (vi è una piccola tratta di diametro 80 mm limitata ad una ventina 

di metri, poi la condotta prosegue con un diametro di 50mm). 

Si ricorda che l’opera di Case Ferretti è stata pensata per eliminare l’attuale condotta pubblica 

dai terreni privati e per ampliare la rete, posando condotte con i diametri minimi previsti dalle 

normative vigenti (il diametro interno in zona di distribuzione comprendente idranti deve essere 

come minimo di 100 mm).  

Alla luce di quanto sopra non è quindi stato possibile fermarsi nel punto previsto a progetto, 

ma si è dovuto continuare sino al primo punto in cui la condotta esistente era, dal un punto di 

vista costruttivo, confacente.  
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Ciò ha portato ad un’estensione della tratta 1, su strada cantonale, di circa 75 m (si veda la 

planimetria “estensione di progetto” allegata), che è già stata realizzata per ovvie ragioni 

organizzative e di sicurezza, essendo per l’appunto su strada cantonale, con tutte le difficoltà 

e le imposizioni che ciò comporta. 

 

 

3. Tratta 2: tratta su sentiero 

Gli imprevisti sopra descritti e la conseguente estensione d’opera della prima tratta ci porta a 

modificare di conseguenza anche la seconda tratta, ovvero quella prevista sul sentiero 

comunale asfaltato, che parte dal nucleo e conduce a monte.  

Tale tracciato avrebbe dovuto innestarsi nella condotta comunale che serve i mappali dal         

no. 214 al no. 219, nonché il no.186. Questa condotta però, tra l’altro posta a lato di un muro 

esistente tra il mappale no. 186 ed il no. 187, in una posizione veramente difficile per operare 

un intervento, ha anch’essa un diametro insufficiente di 50 mm. 

La soluzione più consona è quindi quella di realizzare anche su questa seconda tratta 

un’estensione d’opera di circa 115 metri, continuando lungo il sentiero e collegando la condotta 

nuova al tracciato comunale situato all’altezza dei mappali no. 190 e no. 205. Per inciso, in 

questa posizione era già stata lasciata un’apposita “T” volta a realizzare un futuro 

collegamento. 

Tra i molteplici vantaggi che questa soluzione comporta, tra i quali l’eliminazione della vecchia 

condotta che passa a lato del muro tra il mappale no. 186 ed il no.187 e delle varie servitù sui 

terreni privati, va osservato il fatto che la rete della zona avrà così il diametro minimo di legge. 

Inoltre questa soluzione permette anche di dismettere gli allacciamenti privati dei mappali no. 

211 e no. 213, che attualmente, oltre alla strada cantonale, attraversano anche dei sedimi 

privati. 

 

 

4. Allacciamenti mappali 93/94-95-96 

All’interno del progetto originale vi era anche una parte d’opera un po’ discosta dalla zona 

Case Ferretti, legata agli allacciamenti dei mappali 93/94-95-96. In sintesi, si trattava di 

realizzare tre nuovi allacciamenti per poter eliminare una vecchia condotta pubblica su sedimi 

privati, completamente vetusta ed inutile all’acquedotto pubblico. I tracciati degli allacciamenti 

privati hanno però dovuto essere modificati a seguito di alcune vicissitudini con un proprietario.  

Il nuovo tracciato, condiviso dai proprietari, ha un costo di realizzazione superiore a quello 

previsto con MMN 18/2017.  
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5. Costi 

Il preventivo dei costi per le opere costruttive inerenti all’intervento di estensione di progetto 

ammonta a circa fr. 224'000.00 (IVA inclusa) ed è così composto: 
 

- Opere da impresario costruttore fr. 152'467.00 

- Opere da idraulico fr.   25'000.00 

-  Imprevisti fr.     8'000.00 

-  Totale generale opere costruttive fr. 185'467.00 

- Onorari per preventivo, DL, liquidazioni, spese  fr.   22'260.00 

 Totale (IVA esclusa)  fr. 207'727.00 

 IVA (7.7%)  fr.   15'995.00 
 

 Totale (IVA inclusa)  fr. 223'722.00 

 Totale arrotondato   fr. 224'000.00 

 

La suddivisione dei costi sui diversi interventi illustrati in precedenza è grosso modo la 

seguente: 

- Collegamento su strada cantonale, estensione tratta 1 (75 ml) fr. 105'000.00 

- Collegamento su sentiero, estensione tratta 2 (115 ml) fr.   95'000.00 

- Allacciamenti mappali 93/94-95-96, modifica tracciati fr.   16'000.00 

- Imprevisti fr.     8'000.00 

 Totale (IVA inclusa)   fr. 224'000.00 
 

 

6. Contributi di miglioria 

Per quanto concerne il prelievo di contributi di miglioria, trattandosi della medesima fattispecie 

di cui al MMN 18/20178, anch’essi saranno estesi alla parte d’opera supplementare, con le 

stesse regole già definite nell’ambito del citato Messaggio municipale. Tale decisone ha 

peraltro superato lo scoglio del ricorso di un cittadino, che di fatto chiedeva l’annullamento del 

prelievo dei contributi, che il Servizio dei ricorsi del CdS ha invece confermato in toto, 

stabilendo inequivocabilmente l’obbligatorietà del prelievo. 

Pertanto, per la parte d’opera interessata dal prelievo dei contributi inerente l’estensione della 

prima e della seconda tratta, si propone una percentuale di prelievo in ragione del 30%, per 

un importo stimato di circa fr. 60'000.00, che vanno ad aggiungersi ai circa fr. 50'000.00 previsti 

dal progetto originale. 

In questo contesto si ricorda che l’intervento di sostituzione degli allacciamenti ai fondi 93/94, 

95 e 96 non è soggetto al prelievo dei contributi, in quanto si ratta di un intervento di semplice 

manutenzione. 
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Quadro riassuntivo: 

Descrizione parte d’opera Documento Costo in fr. 

Opera prevista Pdef originale e MM 18/2017 220'000.00 

Contributi di miglioria previsti Pdef originale e MM 18/2017 50'000.00 

Estensione d’opera Pdef estensione e presente MM 224'000.00 

Contributi estensione d’opera Presente MM 60'000.00 

Opera completa con estensione Pdef originale e Pdef estensione 444'000.00 

Contributi completi con estensione Pdef originale e proiezione AAP 110'000.00 

 

 

7. Conclusioni 

Per rispondere in modo concreto e corretto alle nuove esigenze, dettate dalla scoperta in corso 

d’opera di diverse incongruenze delle condotte esistenti per rapporto ai piani in nostro 

possesso, è stato elaborato un progetto d’estensione d’opera che permette di concludere nel 

migliore dei modi e nel pieno rispetto delle normative vigenti l’opera in corso di realizzazione, 

garantendo un adeguato servizio per i prossimi decenni. Una volta messa in opera tale 

estensione, tutte le condotte del comparto saranno infatti di recente costruzione. 

 

Il messaggio è affidato alla Commissione della Gestione per gli aspetti finanziari e alla 

Commissione Edilizia e Opere pubbliche per gli aspetti tecnici. 

 

A disposizione delle Commissioni, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi 

ulteriori chiarimenti, presentiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

Per il Municipio 
 
Andrea Pellegrinelli, Sindaco   Davide Conca, Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risoluzione municipale no. 493 del 14 aprile 2020.  



 

6 

COMUNE DI CAPRIASCA 
Consiglio comunale 

 
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE 

 
 

 
Visto il messaggio no. 05/2020 concernente la richiesta di un credito di fr. 224'000.00 per 
l’estensione delle opere legate alla sostituzione e al potenziamento dell’acquedotto in zona 
Case Ferretti a Bidogno (in aggiunta ai fr. 220'000.00 già concessi con MMN 18/2017). 
 
 
Visti i rapporti: 
 

- della Commissione della Gestione del …,  
- della Commissione Edilizia e Opere pubbliche del … . 
 
 

D   E   C   I   D   E: 
 

 
1. Sono approvati il progetto definitivo ed il preventivo di spesa per l’esecuzione 

dell’estensione d’opera legata alla sostituzione e al potenziamento dell’acquedotto in zona 
Case Ferretti a Bidogno. 

 
2. Al Municipio è accordato un credito complessivo di fr. 224'000.00 che va ad aggiungersi al 

credito già concesso di fr. 220'000.00 (MMN 18/2017), per un totale di credito a disposizione 
di fr. 444'000.00. 

 
3. L’opera è parzialmente finanziata con i contributi di miglioria, la cui percentuale di prelievo 

è fissata al 30% della spesa determinante.  
 
4. Il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2023. 
 
5. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini 

indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali. 
 
 
 
Per il Consiglio comunale 
 
 
XXXXX XXXXX, Presidente    Davide Conca, Segretario 
 

 

 

 

Tesserete, xxxxxxxxxxxxxxxx 


