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AL LODEVOLE 

CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri, 

 

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente messaggio concernente la richiesta di un 

credito di fr. 1'550'000.00 occorrente ai lavori per la riorganizzazione dei posteggi e della 

circolazione attorno al centro sportivo e scolastico di Tesserete.  

 

1. Premessa 

Con la realizzazione dei prefabbricati provvisori nei pressi della sede della scuola elementare 

del secondo ciclo si è assistito ad un incremento degli spostamenti a piedi da e per il comparto 

sportivo scolastico. Situazione che non muterà con l’apertura della nuova sede di primo ciclo 

SE. Oltre a ciò, il centro sportivo accoglie regolarmente un elevato numero di utenti che 

usufruiscono dei relativi posteggi, ai quali si aggiungono alcuni residenti e/o lavoratori che 

pagano regolarmente un’autorizzazione mensile. Situazioni queste che hanno reso difficoltosa 

la convivenza tra auto e pedoni nell’intero comparto; in particolare nei momenti che coincidono 

con l’ingresso e l’uscita dei bambini dalle sedi scolastiche. 

Già nella fase dello studio per l’implementazione dei posteggi a pagamento su tutto il territorio 

comunale, il Municipio ha voluto approfondire la problematica del comparto scolastico-sportivo 

promuovendo uno studio per la riorganizzazione dei posteggi e della circolazione. 

La situazione attuale non è sostenibile e gestibile, l’accesso bidirezionale al posteggio sterrato 

dinnanzi agli spogliatoi del campo da calcio non rispetta le norme VSS (Associazione Svizzera 

dei trasporti e dei professionisti della strada) e genera diversi conflitti con il traffico lento di 

pedoni e ciclisti che si recano sia al comparto scolastico, sia alle strutture sportive. 

Inoltre, l’introduzione dei posteggi a pagamento necessita di essere meglio organizzata e 

gestita con la divisione fra un’area munita di accesso con barriera e un’area libera con 

parchimetro collettivo; distinzione che permette di meglio gestire i diversi utenti (utenza del 

centro sportivo, quella dei residenti e dei lavoratori e quella dei docenti impegnati nelle due 

scuole elementari). 
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Area d’intervento 

 

 

2. Scopo del mandato 

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 

• migliorare le condizioni di sicurezza e di funzionalità dei collegamenti pedonali verso il centro 

sportivo e la scuola; 

• ripristinare le pavimentazioni e il relativo sistema di smaltimento delle acque; 

• contribuire ad una riqualifica della zona di intervento; 

• pianificare l’intervento se possibile in sinergia con altri interventi previsti sulle sottostrutture 

dell’areale scolastico; 

• riorganizzare la circolazione interna al posteggio tramite un nuovo sistema di barriere e con 

una circolazione monodirezionale, in particolare si prevede l’apertura alla circolazione 

veicolare dell’area tra la sede della scuola del secondo ciclo e la delimitazione del campo da 

calcio oltre che lungo via Contessa Grassa per gli utenti che usufruiscono del posteggio; 

• garantire l’accesso in sicurezza dei veicoli di servizio e di approvvigionamento del centro 

balneare e della centrale termica. 
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3. Situazione attuale 

Il numero totale di posteggi autorizzati presso il centro sportivo è definito in base alla domanda 

di costruzione del 31 luglio 2002 (posteggi 1 e 2), mentre il numero di posteggi autorizzati allo 

sbocco di via Contessa Grassa è definito nella notifica di aprile 2007 (posteggio 3). 

 

Situazione attuale 

 

 

 Posteggi autorizzati Posteggi esistenti Differenza 

Posteggi 1 e 2  127 120 -7 

Posteggio 3  18 15 -3 

Totale 145 135 -10 

 

Si osserva come il numero di posteggi realizzati sia lievemente inferiore rispetto a quanto 

previsto nei progetti del centro sportivo e nella notifica per la realizzazione del posteggio 3. 
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Circolazione futura 

 

 

4. Sottostrutture 

Nell’ambito dell’area di intervento sono previsti i seguenti lavori di adeguamento delle 

infrastrutture, i quali in fase esecutiva dovranno essere coordinati con quelli relativi al presente 

progetto. 

1. risanamento delle canalizzazioni comunali lungo via Contessa Grassa e in corrispondenza 

del piazzale della scuola elementare; 

2. adeguamento della rete elettrica (AEM) in corrispondenza dello sbocco di via Contessa 

Grassa sulla strada cantonale. 

 

5. Descrizione dell’intervento 

Il progetto prevede l’introduzione di una circolazione a senso unico lungo il posteggio e lungo 

via Contessa Grassa. L’ingresso al posteggio avviene da nord, mentre l’uscita avviene 

attraverso via Contessa Grassa verso la strada cantonale.  
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All’ingresso e all’uscita è prevista la posa di barriere dotate di colonnine per la 

distribuzione/ricezione di biglietti. Verso il piazzale della scuola elementare è prevista inoltre 

la posa di una seconda barriera che sarà gestita a dipendenza delle necessità di posti auto 

del centro balneare durante la stagione estiva. Durante il periodo scolastico la barriera sarà 

sempre chiusa e l’area resa accessibile unicamente ai servizi tecnici comunali e per 

l’approvvigionamento della centrale di teleriscaldamento. 

 

Posteggio principale  

Nella parte principale del posteggio sterrato sono previsti i seguenti interventi: 

• l’adeguamento dell’ingresso per consentire il passaggio dei mezzi di servizio e la formazione 

di una corsia pedonale in sicurezza; 

• la posa di una barriera e della relativa colonnina per l’emissione dei biglietti; 

• il rifacimento della pavimentazione in miscela bituminosa lungo la corsia di circolazione 

principale e lungo i percorsi pedonali laterali; 

• il rifacimento della pavimentazione in grigliati nelle aree di posteggio e nella relativa zona di 

manovra, in sostituzione dell’attuale pavimentazione in terra battuta; 

• l’adeguamento e il risanamento dei tubi di drenaggio in funzione della nuova geometria del 

posteggio; 

• la posa di due casse per il pagamento. 

 

Zone di posteggio 
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Progetto d’intervento 

 

 

Posteggio principale 

 

 



 

8 

Piazzale scuola elementare  

Il passaggio dei veicoli di fronte alla scuola elementare comporta la necessità di regolamentare 

la circolazione veicolare e di proteggere in particolare i percorsi della mobilità lenta, nonché le 

zone dedicate allo svago e alla ricreazione degli studenti. 

Il progetto prevede pertanto: 

• la posa di una barriera di accesso al piazzale (utilizzata solo dai mezzi di servizio e se del 

caso per accedere alla piscina); 

• la separazione fisica della corsia veicolare dalla zona destinata alla scuola; 

• il rifacimento della pavimentazione in miscela bituminosa (per consentire la posa regolare 

degli elementi di separazione e per risanare la pavimentazione che presenta attualmente 

numerosi rappezzi); 

• la posa di tre nuovi punti luce per garantire una corretta illuminazione dei percorsi veicolari; 

• l’adeguamento delle canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche (rimozione 

delle caditoie esistenti e posa di una canaletta a ridosso degli elementi prefabbricati). 

 

Posteggio scuola elementare 

 

Gli elementi prefabbricati di separazione prevedono in particolare una parte da dedicare a 

fioriera (verso la corsia veicolare) e una parte utilizzabile dagli alunni della scuola quale 

superficie di appoggio (verso la scuola elementare). Gli elementi poggiano direttamente sul 

piazzale e possono pertanto essere rimossi in caso di necessità 
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Fioriere di separazione prefabbricate in calcestruzzo 

 

 

Via Contessa Grassa 

In via Contessa Grassa vi è la necessità di allargare la strada a 4.7 m, separando la corsia 

veicolare (3.5 m) dalla corsia pedonale (1.2 m). 

Il nuovo collegamento pedonale si riallaccia da un lato al marciapiede e all’attraversamento 

pedonale della strada cantonale e dall’altro alla scuola elementare. Il nuovo percorso consente 

agli studenti di raggiungere la scuola senza che vi siano conflitti potenzialmente pericolosi con 

i veicoli in uscita dal posteggio. La corsia veicolare viene invece allargata a 3.5 m per facilitare 

il transito dei camion per il trasporto del cippato in arrivo dal centro balneare, allo scopo è 

necessario realizzare un muro di sostegno in calcestruzzo armato lungo la scarpata a sud. 

L’intervento prevede inoltre: 

• l’adeguamento delle canalizzazioni al nuovo assetto stradale; 

• la posa di una barriera di uscita dal posteggio con relativa colonnina per l’immissione dei 

biglietti; 

• la posa di una cassa per il pagamento e della relativa copertura; 

• la demarcazione dei posteggi del piazzale a ridosso della cantonale (dimensioni conformi 

alla norma VSS) e la separazione dalla strada tramite una serie di paletti metallici uniti tramite 

una catena; 

• la posa di nuovi punti luce lungo tutta la strada secondo quanto previsto dal progetto di AEM; 

• l’adeguamento dello sbocco sulla strada cantonale in funzione degli spazi di manovra 

necessari. 
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Via Contessa Grassa 

 

 

Per determinare la larghezza di via Contessa Grassa (4.7 m) si è considerato quale incrocio 

determinate quello tra un camion per la fornitura del cippato a velocità molto ridotta (< 20 km/h) 

e un pedone.  

L’allargamento della strada per la formazione della corsia pedonale rende necessario 

l’esproprio di piccole porzioni dei mappali 1056, 1057 e 1061 RFD ed il dissodamento di una 

porzione di area boschiva. 

Come richiesto dalla Sezione forestale del V circondario il progetto prevede il dissodamento 

di una porzione di bosco pari a quella invasa dal progetto stradale, addizionata di 2 metri. 

 

Pavimentazione 

L’attuale pavimentazione nella zona di intervento presenta uno stato di avanzato degrado, che 

ne rende necessario il risanamento. In questo contesto sono da considerare le sinergie con il 

previsto risanamento/potenziamento delle canalizzazioni comunali, che rendono a loro volta 

necessario un rifacimento quasi completo della pavimentazione lungo via Contessa Grassa e 

di fronte alla scuola elementare. 

Risulta pertanto necessario sostituire integralmente la pavimentazione in miscela bituminosa 

esistente, nonché scarificare e ripristinare lo strato di fondazione per uno spessore di ca. 10 

cm. Le nuove pavimentazioni saranno dimensionate secondo quanto previsto dalle norme 

VSS, considerando una classe di traffico T2 (traffico leggero) e un’esposizione climatica B 

(sollecitazione media). 

Per le superfici pedonali (transitabili) e per il marciapiede passante il progetto prevede una 

pavimentazione in miscela bituminosa a due strati. 
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Muro di sostegno in calcestruzzo 

Il muro di sostegno in calcestruzzo previsto lungo via Contessa Grassa ha un’altezza variabile 

tra 0.90 m e 1.45 m rispetto al piano della strada, la cui geometria a L ha lo scopo di limitare i 

quantitativi di scavo verso la scarpata.  Dietro al muro è prevista la posa di un drenaggio per 

consentire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 

 

Muro di sostegno – via Contessa Grassa 

 

Segnaletica orizzontale e verticale 

Il progetto prevede la posa di una nuova segnaletica orizzontale e verticale, in particolare per 

le delimitazioni degli stalli dei posteggi sulle superfici asfaltate, gli attraversamenti pedonali e 

la circolazione a senso unico all’interno del posteggio. 

 

Posteggi 

I posteggi sono tutti dimensionati conformemente a quanto richiesto dalla norma VSS per stalli 

accessibili al pubblico (confort B). Il numero di posteggi previsti dal progetto è di poco inferiore 

sia rispetto al numero di posteggi autorizzati, sia rapportato al numero di posteggi esistenti, 

questa divergenza è dovuta all’adeguamento delle dimensioni degli stalli oltre che a quello 

della corsia di circolazione e movimento. 

 Posteggi autorizzati Posteggi esistenti Posteggi di progetto 

Posteggi 1 e 2  127 120 116 

Posteggio 3  18 15 14 

Totale 145 135 130 
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Nel computo non sono inseriti i ca. 90 posteggi che si possono ricavare sul piazzale dell’areale 

scolastico durante l’estate e al servizio del centro balneare.  

 

Smaltimento acque meteoriche 

Il progetto prevede la rimozione ed il ripristino del sistema di smaltimento delle acque piovane 

in funzione della nuova geometria di progetto. Il concetto di smaltimento é invece mantenuto 

invariato rispetto alla situazione attuale. 

 

Posteggio principale 

Sul piazzale del posteggio principale è previsto il ripristino dei drenaggi esistenti al fine di 

garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche; attualmente si riscontrano infatti diversi 

accumuli d’acqua in caso di precipitazioni intense. La posizione dei drenaggi viene adeguata 

alla nuova geometria del posteggio. Conformemente a quanto previsto dal PGS, su tutto il 

piazzale è prevista l’infiltrazione superficiale delle acque piovane. I drenaggi e le canalizzazioni 

presenti hanno unicamente una funzione di sicurezza in caso di eventi atmosferici eccezionali, 

fungendo da sistema di “troppo pieno”. 

 

Corsia veicolare di fronte alle scuole 

La corsia veicolare di fronte alle scuole elementari prevede attualmente lo smaltimento delle 

acque piovane tramite delle canalizzazioni che si immettono nel vicino riale Predabuglio. Il 

progetto mantiene il concetto di smaltimento attuale, ma sostituisce le caditoie con una serie 

di canalette sul lato sud della carreggiata. Questo consente di rendere più regolare 

l’andamento stradale evitando la formazione di avvallamenti puntuali in corrispondenza delle 

caditoie. 

 

Via Contessa Grassa 

Come di fronte alle scuole elementari, anche lungo via Contessa Grassa è attualmente 

previsto lo smaltimento delle acque piovane tramite delle canalizzazioni che si immettono nel 

vicino riale Predabuglio. Il progetto mantiene il concetto di smaltimento attuale e prevede un 

lieve incremento dei deflussi. Tale incremento, dovuto all’allargamento stradale, risulta poco 

significativo e non rende necessarie verifiche di capacità. Viene unicamente sostituita l’attuale 

condotta presente lungo la strada (DN 160) con una di diametro leggermente maggiore (DN 

200). 

 

Illuminazione stradale 

Il progetto prevede l’illuminazione di tutti i percorsi veicolari interni al posteggio. 
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Posteggio principale 

Vengono mantenuti i punti luce esistenti. 

 

Corsia veicolare di fronte alle scuole 

È prevista l’illuminazione di fronte alla scuola tramite la posa di tre nuovi punti luce da allacciare 

alla rete interna del centro sportivo. 

 

Via Contessa Grassa 

Via Contessa Grassa, a differenza delle altre zone del posteggio, è classificata a PR come 

strada. L’illuminazione della stessa è pertanto di competenza dell’Azienda Elettrica di 

Massagno che interverrà con un progetto indipendente. 

 

Altre infrastrutture 

Il progetto dovrà essere coordinato con gli interventi infrastrutturali previsti da AEM in 

corrispondenza dello sbocco di via Contessa Grassa sulla strada cantonale. Nell’ambito del 

progetto di sistemazione stradale non sono previsti altri interventi sulle infrastrutture comunali 

o di terzi. Eventuali necessità andranno approfondite nell’ambito della fase di progetto 

esecutivo. I chiusini, i pozzetti e le saracinesche presenti devono, dove necessario, essere 

adeguati alle nuove quote di progetto. 

 

Dissodamento 

Per il progetto di dissodamento si prevede un contributo finanziario di fr. 1'440.00. 

 

6. Espropri 

L’area di intervento è situata principalmente su fondi comunali (mapp. 1047 RFD di Sala-

Capriasca e 152 RFD di Tesserete). Per procedere all’allargamento stradale di via Contessa 

Grassa è tuttavia necessario prevedere dei parziali espropri sui mappali 1056, 1057 e 1061 

RFD (terreni non edificabili). Gli espropri avranno carattere definitivo fino all’esterno del muro 

di sostegno, mentre saranno temporanei lungo la scarpata. Le superfici da espropriare, 

riportate in dettaglio nel piano degli espropri, sono riassunte nella tabella seguente. 

No. mappale Espropriazione definitiva Espropriazione temporanea 

1056 (RT (Sala) 3.9 mq 32.0 mq 

1057 (RT Sala) 24.9 mq 35.9 mq 

1061 (RT Sala) - 16.00 mq 

Totale 28.8 mq 83.9 mq 

 

Gli oneri espropriativi sono stati calcolati sulla base di situazioni simili precedenti e in 

considerazione dell’esiguità delle superfici coinvolte. 
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 Superfici Prezzo Onere  (Fr.) 

Espropriazione definitiva 28.8 mq 30.00 Fr./mq 864.00 

Espropriazione temporanea 83.9 mq 10.00 Fr./mq 839.00 

Totale   1'703.00 

 

7. Fase esecutiva 

Circolazione veicolare 

I lavori previsti da progetto sono suddivisi in due macrofasi al fine di garantire l’accessibilità in 

sicurezza della scuola elementare e della piscina. La fase 1 riguarderà tutti gli interventi previsti 

da progetto tra la scuola elementare e lo sbocco di via Contessa Grassa sulla strada cantonale, 

mentre la fase 2 riguarderà tutti gli interventi previsti sul piazzale di posteggio principale. 

 

Fase 1 

 

Fase 2 
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Programma lavori 

La tempistica necessaria alla realizzazione degli interventi è stimabile in ca. 25 settimane 

lavorative, tempistica calcolata con l’impiego di una sola squadra di lavoro. 

 

8. Aspetti finanziari 

Il costo delle opere è stato stimato in base alle superfici di intervento e ai quantitativi di 

materiale, secondo prezzi unitari aggiornati al momento della calcolazione (anno 2021). 

Tuttavia, la particolare situazione alla quale assistiamo oggi a livello mondiale suggerisce di 

già prevedere un adeguamento dei prezzi, che secondo l’indicizzazione si attesta nell’ordine 

del 10%, fermo restando il fatto che il Municipio auspica che i lavori possano rientrare nel 

preventivo allestito dal progettista.  

 

Comune di Capriasca 

Adeguamento e risanamento posteggio e circolazione centro sportivo e scolastico di Tesserete 

PREVENTIVO DI SPESA (+-10%) – PROGETTO DEFINITIVO 

 

RICAPITOLAZIONE 

 

111 - Lavori a regia 20'000.00 

113 – Impianto di cantiere  16'000.00 

117 – Demolizioni 48'520.75 

181 – Costruzione di giardini e opere paesaggistiche 4'800.00 

211 – Fosse di scavo e movimenti di terra 45'742.50 

221 – Strati di fondazione 31'320.00 

222 – Delimitazioni, selciati, lastricati e scale 184'868.00 

223 – Pavimentazioni 131'972.40 

237 – Canalizzazioni e opere di prosciugamento 132'715.05 

241 – Opere in calcestruzzo eseguite sul posto 121'500.00 

A – Segnaletica verticale 2'000.00 

B – Segnaletica orizzontale 6'200.00 

C – Arredo e opere accessorie 63'150.00 

D – Illuminazione stradale 33'400.00 

E – Barriere casse e biglietterie 153'127.30 

Totale parziale 995'316.00 

Supplemento indicizzazione costi dei materiali +10% (calcolato al 6.2022) 99'531.60 

Totale parziale 1'094'847.60 

Oneri di espropriazione 1'703.00 

Oneri di pubblicazione e oneri catastali 4'000.00 

Oneri di dissodamento 2'820.00 

Onorari di progettazione (appalto, p. esecutivo, DL, messa in esercizio) 130'000.00 

Totale IVA esclusa  1'233'370.60 
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IVA 7.7% 94'969.35 

Totale IVA inclusa 1 1'328'340.15 

Imprevisti 10% 132'834.00 

Totale IVA esclusa 2 1'461'174.15 

Recupero onorari di progettazione p. max, p.def. (investimento in delega: 

ris. Mun. 1128/2019; 755/2020; 234/2021)  

63'077.90 

Totale IVA esclusa 2 1'524'252.05 

Arrotondamento ed ev. riserve 25'747.95 

Costo d’opera complessivo 1'550'000.00 

 

9. Finanziamento  

Nella tabella seguente è stata effettuata una prognosi degli incassi del nuovo posteggio, ai fini 

del calcolo è stato considerato prudenzialmente per difetto una capienza pari al 50% rispetto 

alla massima occupazione ed un’occupazione diurna di circa 8 ore, in questo contesto si 

ricorda che il posteggio è a pagamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

 

Periodo 

N° 

posteggi 

N° 

giorni 

Fr./giorno x 

Posto auto 

 

Totale 

Posteggio in modalità normale  

(senza areale scolastico) 

65 275 5.- 89'000.00 

Apertura centro balneare a massimo regime 

(da metà giugno a fine agosto) 

220 45 5.- 49'000.00 

Apertura centro balneare a regime ridotto  

(da metà maggio a metà giugno e 15 giorni a 

settembre) 

65 45 5.- 14'500.00 

Aperture speciali per eventi fine settimana 130+90 

(areale 

scuola) 

5 5.- 5'500.00 

Totali incasso annuale    158'000.00 

 

Considerando una riduzione prudenziale ulteriore del 20% della prognosi indicata si stima un 

introito annuale per i posteggi di fr. 125'000.00 ai quali si deducono ulteriori fr. 10'000.00 stimati 

per la manutenzione corrente e le spese di gestione.  

Ritenuto un introito annuale netto derivante dai soli posteggi di fr. 115'000.00, l’investimento 

in esame potrebbe essere coperto nell’arco di ca. 13/15 anni. 
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Il messaggio è affidato alla Commissione della Gestione per gli aspetti finanziari, alla 

Commissione delle Petizioni e della Legislazione per gli espropri e alla Commissione Edilizia 

e Opere pubbliche per gli aspetti tecnici. 

 

A disposizione delle Commissioni, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi 

ulteriori chiarimenti, vi presentiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

Per il Municipio 
 
Andrea Pellegrinelli, Sindaco    Davide Conca, Segretario 
 

 

 

 

 

Risoluzione municipale n° 1060 25 luglio 2022.  
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COMUNE DI CAPRIASCA 

Consiglio comunale 

 

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE 

 

Visto il messaggio n° 23/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 1'550'000.00 

occorrente alla riorganizzazione dei posteggi e della circolazione attorno al centro sportivo e 

scolastico di Tesserete. 

 

Visti i rapporti: 

 

- della Commissione della Gestione del …,  

- della Commissione delle Petizioni e della Legislazione del  ……….., 

- della Commissione Edilizia e Opere pubbliche del … . 

 

D   E   C   I   D   E: 

 

1. È concesso un credito di fr. 1'550'000.00 occorrente alla riorganizzazione dei posteggi e 

circolazione attorno al centro sportivo e scolastico di Tesserete. 

2. Il Municipio è autorizzato ad acquisire mediante esproprio definitivo parte dei mappali ni. 
1056 RT sala (3.9 mq), 1057 RT Sala (24.9 mq) e parte per esproprio temporaneo dei 
mappali ni.  1056 RT (32 mq), 1057 Rt (35.9 mq) e 1061 RT (16.0 mq) alle condizioni 
indicate al capitolo 6 del presente Messaggio. 

 
3. Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2025. 

4. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini 

indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali. 

 

Per il Consiglio comunale 

 

XXXXX XXXXX, Presidente    Davide Conca, Segretario 

 

 

Tesserete,  


