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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 33/2022 
 
concernente la richiesta di estensione di fr. 515'000.00 del credito 

d’investimento, già votato, di fr. 285'000.00 per gli interventi di 

risanamento totale della strada “i Fornás” in località Carusio 

All’esame delle Commissioni della Gestione 
e Edilizia e Opere pubbliche 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6950 Tesserete, 13 dicembre 2022 
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AL LODEVOLE 
CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA 
 
 
Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri, 

 

sottoponiamo alla vostra attenzione il messaggio concernente la richiesta di estensione di         

fr. 515'000.00 del credito d’investimento, già votato, di fr. 285'000.00 per gli interventi di 

risanamento totale della strada “i Fornás” in località Carusio, a causa della necessità di 

intervenire anche sulle sottostrutture adiacenti, per un totale di investimento di fr. 800'000.00. 

 

1. Premessa 

Con risoluzione governativa 1716 del 31 marzo 2021 il Consiglio di Stato ha decretato lo 

scioglimento del Consorzio acquedotto agricolo di Carusio, imponendo così al Comune di 

Capriasca di subentrare in tutti i diritti e obblighi volti a garantire il regolare servizio di 

distribuzione dell’acqua potabile. Tale decisione ha quindi imposto una revisione del progetto 

presentato con il MMN 08/2019, nel frattempo già approvato, che prevedeva quasi 

esclusivamente il risanamento completo della strada a causa del suo deterioramento in 

continua e rapida evoluzione (fr. 285'000.00). In particolar modo gli obiettivi di progetto sono 

ora stati estesi anche alle sottostrutture con l’intento di portare soprattutto l’acquedotto a livello 

degli standard previsti ed imposti da norme e direttive in materia. Con l’occasione si intende 

effettuare una manutenzione anche sulle canalizzazioni e sarà migliorata l’illuminazione 

pubblica. 

L’investimento totale aggiornato ammonta quindi a fr. 800'000.00. 

 

2. Parte d’opera risanamento totale della strada 

Come anticipato in premessa, l’intervento previsto di risanamento totale della strada non 

cambia per rapporto al MMN 08/2019. La strada si presenta in condizioni critiche pressoché 

su tutta la sua lunghezza ed inoltre, è in corso un repentino e continuo peggioramento dello 

stato della pavimentazione. Tali condizioni, unitamente alla generale assenza di elementi di 

delimitazione, suggeriscono un intervento urgente per la messa in sicurezza della sede viaria, 

in assenza del quale si rischierebbe di raggiungere presto una condizione di impraticabilità. 

Precisiamo che in inverno la strada risulta impercorribile in quanto è praticamente impossibile 

garantire un efficace sgombero della neve. 
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Il progetto verte quindi sul risanamento totale dell’intera sede stradale. La tratta d’intervento è 

lunga ca. 275 m, ricopre una porzione complessiva di ca. 950 m², mentre la lunghezza totale 

delle delimitazioni su ambo i lati (mocche e cordonetti) è di ca. 380 m. La soluzione proposta 

prevede il risanamento profondo della sovrastruttura, con la sostituzione dello strato 

superficiale di pavimentazione bituminosa e della fondazione stradale. A questa misura si 

accompagnano le delimitazioni laterali: cordonetti in gneiss sul lato a monte e mocche in 

granito su quello a valle. Per quanto attiene invece alle acque meteoriche, dopo 

coinvolgimento del preposto Ufficio dei corsi d’acqua, si è deciso di lasciarle scaricare 

esattamente come sinora, con leggera pendenza a valle della strada. 

Il totale d’investimento per questa parte d’opera si attesta a fr. 241'900.00, importo 

comprensivo di imprevisti, onorari di progettazione, direzione lavori e IVA (importo già 

approvato con il MMN 08/2019). 

 

3. Parte d’opera canalizzazioni 

La canalizzazione, già oggi presente sotto la strada in oggetto, versa sostanzialmente in buone 

condizioni. Si è però riscontrata la mancanza di rinfianco; tale assenza porta inevitabilmente a 

deformazioni precoci della struttura che possono facilmente condurre a guasti e rotture. Il 

rinfianco è inoltre obbligatorio e previsto dalle norme in materia, per cui tale lacuna va colmata. 

Un eventuale potenziamento della canalizzazione è stato valutato con il progettista di PGS 

consortile e non risulta necessario. Il totale d’investimento per questa parte d’opera si attesta 

a fr. 145'000.00, importo comprensivo di imprevisti, onorari di progettazione, direzione lavori 

e IVA. 

 

4. Parte d’opera illuminazione pubblica 

L’illuminazione pubblica era già in parte prevista nel MMN 08/2019 ed è stata semplicemente 

adeguata ai tracciati definitivi di AEM, che partecipa attivamente lungo tutta la lunghezza. Il 

totale d’investimento per questa parte d’opera si attesta a fr. 45'000.00, importo comprensivo 

di imprevisti, onorari di progettazione, direzione lavori e IVA. 

 

5. Parte d’opera acquedotto 

L’acquedotto è certamente la sottostruttura che necessita di maggior attenzione. Sono infatti 

presenti unicamente condotte sottodimensionate, in molti casi molto vetuste e pertanto non 

funzionali sia per fornire un servizio adeguato, sia per garantire i parametri minimi per la lotta 

agli incendi. È quindi stato previsto il rifacimento completo dell’acquedotto nella zona 

interessata dai lavori stradali, con qualche estensione verso il nucleo fino a giungere alla strada 

superiore.  
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In particolare, il nuovo acquedotto sarà posato per tutta la lunghezza della strada “i Fornás”. 

Una congiunzione in anello si svilupperà in corrispondenza del mappale n° 662 ed un'altra in 

corrispondenza del mappale n° 678. Sono altresì previsti tre nuovi idranti. Ogni allacciamento 

privato disporrà di saracinesca dedicata. Sono pure previste saracinesche pubbliche negli 

snodi principali, come pure una fontana in fine rete per permettere un ricircolo adeguato nella 

zona a valle, che ha al momento poco consumo (in attesa delle nuove edificazioni che 

dovrebbero sorgere nei prossimi anni).  

Il totale d’investimento per questa parte d’opera si attesta a fr. 320’000.00, importo 

comprensivo di imprevisti, onorari di progettazione, direzione lavori e IVA. 

La parte d’opera acquedotto porta un indubbio vantaggio ai terreni allacciati o allacciabili, ed 

è pertanto chiaramente soggetta a contributi di miglioria. La Legge sui contributi di miglioria 

(LCM) del 24 aprile 1990 obbliga infatti il Cantone, i Comuni ed i Consorzi a prelevare contributi 

di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. La posa di una nuova condotta 

dell’acqua potabile così come il potenziamento della rete di distribuzione è da considerare 

come opera di urbanizzazione particolare. Pertanto, il contributo di miglioria da prelevare non 

può essere inferiore alla percentuale minima del 70% della spesa determinante. Ritenuta la 

particolare situazione di Carusio, che ha visto storicamente l’ex Consorzio promuovere un 

servizio di distribuzione dell’acqua potabile a suo tempo inesistente, di fatto colmando una 

lacuna dell’allora Comune di Corticiasca e ritenuto anche che sono pochi i terreni allacciati o 

allacciabili, si propone la percentuale minima possibile di prelievo, ovvero il 70% della spesa 

determinante. Il totale dei contributi da prelevare ammonta quindi a circa fr. 224’000.00. 

 

6. Altre Aziende 

AEM poserà dei nuovi tubi interrati per l’intera lunghezza della strada, permettendo così di 

smantellare la linea area oggi presente. La partecipazione di AEM permette anche di affrontare 

l’opera comunale con condizioni favorevoli. Molte voci di costo sono infatti ripartite e le sinergie 

di tracciato sono evidenti. Swisscom invece annunciato di non dover fare interventi in loco. 

Tuttavia, sarà nostra premura sollecitare nuovamente una presa di posizione al momento 

dell’inizio lavori. 

 

7. Costi 

Nella tabella sottostante sono riassunti gli importi preventivati per le differenti parti d’opera. Il 

totale dell’investimento si attesta a fr. 800'000.00, importo comprensivo di imprevisti, onorari 

di progettazione, direzione lavori e IVA.  
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Parte d’opera Documento Costo in fr. (IVA incl.)  

Acquedotto Preventivo allegato 320'000.00 

Canalizzazione Preventivo allegato 145'000.00 

Illuminazione pubblica Preventivo allegato 45'000.00 

Ripavimentazione stradale Riporto da vecchio MM, già approvato 241'900.00 

Rincari materiali e COVID 5% 37'595.00 

Arrotondamento 3'355.00 

TOTALE 800'000.00 

 

8. Conclusioni 

L’intervento permette di risanare completamente la strada I Fornas, oggi in condizioni precarie. 

Un completo rinnovo è efficace e duraturo nel tempo, evita inoltre il continuo dispendio di 

risorse per apportare correttivi puntuali. L’intervento permette anche un rinnovo efficiente delle 

sottostrutture su tutta la parte bassa, quindi di tutta la parte a valle della ex. strada cantonale 

(strada superiore). Con gli interventi proposti, praticamente metà comprensorio di Carusio sarà 

rinnovato (Lotto 1). Vi sarà poi da mettere in progettazione un secondo lotto che comprenderà 

l’ex. strada cantonale (strada superiore) e che si svilupperà nella parte di nucleo a monte di 

essa (Lotto 2). 

 

Il messaggio è affidato alla Commissione della Gestione per gli aspetti finanziari e alla 

Commissione Edilizia e Opere pubbliche per gli aspetti tecnici. 

 

A disposizione delle Commissioni, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi 

ulteriori chiarimenti, vi presentiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

Per il Municipio 
 

Andrea Pellegrinelli, Sindaco   Davide Conca, Segretario 
 

 

Risoluzione municipale no. 1718 del 12 dicembre 2022. 
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COMUNE DI CAPRIASCA 
Consiglio comunale 

 
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE 

 
 
 
Visto il messaggio d’aggiornamento del Messaggio municipale MM 08-2019 concernente la 

richiesta di estensione di fr. 515'000.00 del credito d’investimento, già votato, di fr. 285'000.00 

per gli interventi di risanamento totale della strada “i Fornás” in località Carusio. 

 

Visto il rapporto della Commissione della Gestione del  

e il rapporto della Commissione Edilizia e Opere pubbliche del  

 
 

D   E   C   I   D   E: 

 
 
1. Sono approvati il progetto ed il preventivo per l’estensione degli interventi anche alle 

sottostrutture, per un totale di estensione del credito concesso di fr. 515'000.00. (Credito 

già concesso fr. 285'000.00. Credito totale finale fr. 800'000.00). 

 

2. È fissato il prelievo dei contributi di miglioria in ragione del 70% per la parte d’opera relativa 

all’acquedotto (totale costi preventivo parte d’opera acquedotto 320'000.00). 

 

3. I costi delle opere sono caricati sul conto investimenti del Comune. 

 
 

4. Il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2026. 

 
 

5. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini 

indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali. 

 
 
 
Per il Consiglio comunale 
 
 
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente    Davide Conca, Segretario 
 

 

 

Tesserete, xxxxxxxxxxx. 


