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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 04/2011 
 
Richiesta di un credito suppletorio di fr. 92'000.-- per lo studio del Piano Regolatore 

di Capriasca 

 

Tesserete, 28 marzo 2011 

 
 
 
ALLO SPETTABILE 
CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA 
 
 
 
Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri, 

 
     Sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di credito 

suppletorio di fr. 92'000.— per l’allestimento del Piano Regolatore di Capriasca, 

attualmente al vaglio della Commissione delle Petizioni, richiamando al riguardo il 

messaggio no. 20 del 13 settembre 2010. 

 

L’articolo 168 della Legge Organica Comunale definisce e disciplina il credito suppletorio 

inteso quale complemento di un credito d’investimento e stabilisce al riguardo al paragrafo 

3 che la richiesta deve essere presentata non appena il sorpasso diventa prevedibile. 

Già in occasione degli ultimi preventivi e consuntivi - documentando lo stato del relativo 

conto - avevamo preannunciato la necessità di interpellarvi con una richiesta 

supplementare (cfr. consuntivo 2009, pagina 30, preventivo 2011, pagina 23). 

A fine esercizio 2010 la spesa cumulata ammonta a fr. 371'399.05, con un sorpasso già 

accertato di fr. 21'399.05 nei confronti dell’importo a suo tempo stanziato dal Legislativo. 

Ci si riferisce correttamente all’importo al lordo del contributo cantonale di fr. 40'000.--, 
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versato in occasione della presentazione del piano degli indirizzi, quale sussidio 

straordinario a favore di un progetto pilota nel contesto delle nuove realtà comunali.  

Si era trattato in effetti di un progetto pilota, un successo in termini di collaborazione con il 

Dipartimento del Territorio, rispettando i tempi previsti. La successiva fase non ha potuto 

mantenere questo ritmo, per le ragioni che spiegheremo nel messaggio e che possono 

essere riassunte nel cambio di Legislatura e nella complessità del territorio comunale. 

La progressione del credito è stata puntualmente documentata nei consuntivi susseguenti 

alla concessione del credito e relativo impiego.  

Prima di passare in rassegna i vari capitoli di questo messaggio, proponiamo la tabella 

riassuntiva dei costi, con la relativa indicazione del credito suppletorio necessario: 

 

A) Pianificatore pagamenti residuo totale

prestazioni contrattuali 238'539.40 1'946.60 240'486.00

prestazioni fuori contratto 10'725.85 38'222.75 48'948.60

249'265.25 40'169.35 289'434.60

B) Studi e consulenze

traffico e posteggi 40'496.55 0.00 40'496.55

componenti narutalistiche e limite del bosco 37'648.80 24'858.95 62'507.75

compenso agricolo 14'300.00 0.00 14'300.00

consulenza giuridica sulle norme 12'938.90 0.00 12'938.90

diversi 420.00 0.00 420.00

105'804.25 24'858.95 130'663.20

C) Diversi

riproduzioni, dati catasto e pubblicazioni 16'329.55 5'000.00 21'329.55

Totali 371'399.05 70'028.30 441'427.35

credito votato dal Legislativo 350'000.00

Credito suppletorio 91'427.35

arrotondato 92'000.00

 

 

A) Credito originale 

 

In data 30 ottobre 2005, il Consiglio Comunale stanziava un credito di fr. 350'000.-- per 

l’allestimento del Piano Regolatore di Capriasca, riferito al comprensorio della prima 

fusione (Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala, Tesserete e Vaglio).  La decisione si 

fondava sul preventivo di spesa menzionato nel messaggio no. 20 del 30 maggio 2005 

e che riassumiamo in questa sede: 
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- Elaborazione del Piano, spese comprese fr.  235'000.00 
- Studi specialistici fr. 70'000.00 
- Evasione dei ricorsi, importo indicativo fr. 45'000.00 

 
Totale fr. 350'000.00 

 
Nel messaggio si spiegava quanto segue: ―L’elaborazione del PR è un investimento importante 

per il Comune. Per le prossime fasi si dovrà incaricare un pianificatore professionista e sono da 
prevedere altre spese, sia per l’elaborazione del piano e di studi specialistici, sia per l’evasione di 
eventuali ricorsi.  Il Municipio presenta dunque al Consiglio comunale questa richiesta di credito per un 
importo totale di franchi 350’000. Il pianificatore, incaricato sia della preparazione del piano d’indirizzo sia 
dell’elaborazione del PR, sarà designato dal Municipio con un concorso a invito, secondo gli articoli 10 e 
segg. della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb). La preparazione del piano d’indirizzo, nel 
periodo settembre - dicembre 2005, comprende: 

 • la presa di conoscenza e l’analisi dei dati e dei documenti disponibili; 
 • la preparazione del mandato a uno specialista per l’aggiornamento del compendio dell’urbanizzazione 

1
; 

 • l’analisi delle linee strategiche della «fase B» e la loro traduzione in un progetto territoriale; 
 • le riunioni con il Municipio e le sessioni con il Gruppo di lavoro; 
 • una o due serate pubbliche; 
 • la preparazione della documentazione prevista per il piano d’indirizzo; 
 • la stesura di un programma di lavoro per la «fase D» successiva, comprendente gli incarichi per studi 

specialistici 
1
: allestimento della cartografia, accertamento del limite del bosco, rilievo delle 

componenti naturalistiche e delle zone di pericolo ecc. 

Per il costo di questa attività può essere stimato, riferendosi a esperienze simili a livello cantonale e a 
tariffe medie, tenendo conto anche del lavoro dei collaboratori del pianificatore e dei mandati a specialisti 
esterni, un importo di franchi 70'000.-- . L’elaborazione del PR, per un periodo di circa dodici mesi, dopo 
l’esame preliminare delle autorità cantonali, previsto per l’inizio del 2006, comprende: 

 • la preparazione del mandato per l’allestimento della cartografia 
1
; 

 • la traduzione nel PR delle decisioni espresse nel piano d’indirizzo; 
 • la preparazione di mandati per studi specialistici 

1
: accertamento del limite del bosco, rilievo delle 

componenti naturalistiche e delle zone di pericolo ecc.; 
 • le riunioni con il Municipio e le sessioni con il Gruppo di lavoro, se viene mantenuto; 
 • l’elaborazione degli atti costitutivi del PR, da presentare prima al Consiglio comunale e poi all’autorità 

cantonale; 
 • serate pubbliche e incontri con le Commissioni del Consiglio comunale. 

1
queste attività, parte integrante del lavoro per il nuovo PR e di questa richiesta di credito, non fanno 

parte del mandato al pianificatore. 

Per il costo di questa attività può essere stimato, riferendosi a esperienze simili a livello cantonale e a 
tariffe medie, tenendo conto anche del lavoro dei collaboratori del pianificatore e dei mandati a specialisti 
esterni, un importo di franchi 200'000.--. 

Tenendo conto anche delle spese (riproduzioni, trasferte e materiale), nella misura del 5% circa, e 
dell’IVA, nella misura del 7.6%, si ottiene un costo aggiuntivo di franchi 35'000.--. Per i costi relativi 
all’evasione dei ricorsi, nell’impossibilità di esprimere una pur vaga previsione, si introduce qui l’importo, 
puramente indicativo, di franchi 45'000.--. Il costo complessivo è quindi calcolato per un importo totale di 
franchi 350'000.--.‖ 

 
Nella realtà le esigenze per l’allestimento del PR sono state sottostimate e questo 

anche per il fatto che allora non c’era alcun paragone con altre situazioni come la 

nostra, scaturita da un processo di aggregazione di più Comuni. In questo ambito 

concorrono più elementi,  la vastità e la complessità del territorio, le relazioni fra le 

pianificazioni degli ex Comuni – in particolare per quanto attiene al nuovo PR di Sala - e 
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il nuovo processo di fusione del 2008, sui quali ritorneremo nei capitoli successivi. La 

mancanza di esperienza con la ponderazione di tutte le necessità che il nuovo PR 

richiedeva ci porta oggi a dovervi interpellare per la concessione di un credito 

suppletorio non indifferenze, in termini assoluti e percentuali rispetto all’importo votato. 

 

 

B) Richiesta di approvazione in corso, parte finanziaria  

 

Nel messaggio no. 20, licenziato lo scorso mese di settembre, a proposito degli aspetti 

finanziari ci siamo così espressi: 

“SITUAZIONE DEL CREDITO 
Con risoluzione del 3 ottobre 2005 il consiglio Comunale stanziava l’importo di fr. 350'000.--, comprensivo 
di tutto quanto necessario per l’allestimento del Piano Regolatore.  
A tutt’oggi risulta una spesa di fr. 368'723.00, con un sorpasso già accertato quindi di fr. 18'723.--. 
Rispetto a quanto a suo tempo ipotizzato siamo stati confrontati con imprevisti, decisioni adottate in corso 
di studio e supplementi rispetto agli importi calcolati a suo tempo. Evidenziamo nell’ordine lo studio sui 
parcheggi, le prestazioni supplementari dell’arch. Giacomazzi, per la pista di ghiaccio e altro, i contributi 
del geometra per il limite del bosco, il calcolo sul compenso agricolo e la già citata consulenza esterna 
per l’esame delle norme.  
Il sorpasso di spesa sin qui maturato rientra ancora nei limiti fissati dall’articolo 168 della Legge organica 
comunale e di conseguenza non ci sono gli estremi per una richiesta di credito suppletorio. 
In questa fase non siamo ancora in grado peraltro di precisare il costo finale, poiché ulteriori impegni 
dipenderanno pure dai ricorsi e dall’eventualità di doverci avvalere di una consulenza esterna. 
Il pianificatore da parte sua ha già segnalato che per le prestazioni supplementari non contemplate nel 
contratto, inoltrerà in queste settimane una richiesta dettagliata e motivata.  
Nell’attesa di documentare il tutto con la liquidazione finale dello studio in esame, aggiorneremo 
puntualmente gli aspetti finanziari in occasione di consuntivi e preventivi. 
Non escludiamo peraltro l’allestimento di una richiesta di credito suppletorio, a dipendenza degli sviluppi 
e in relazione ai limiti dell’articolo 168 LOC che richiede un messaggio specifico, se il sorpasso supera il 
10% del credito accordato o fr. 20'000.--. 
Per gli aspetti finanziari ricordiamo pure che nel frattempo abbiamo incassato e contabilizzato il contributo 
di fr. 40'000.--, stanziato dal Cantone nell’ambito del progetto pilota per la preparazione del piano degli 
indirizzi‖ 
 

Nel medesimo messaggio ci siamo pure soffermati sul credito di fr. 94'104.50, quale 

diritto di regresso da parte del Cantone sul compenso di natura agricola scaturito dalla 

proposta di PR. Questo importo non rientra peraltro nella richiesta in esame, ritenuto 

che la spesa – determinata dall’approvazione cantonale del PR – peserà comunque alla 

fine sul costo finale della nuova pianificazione. 

 

 

C) Prospettive a corto e a medio termine 

 

Con il programma di Legislatura affrontato durante il seminario del 2008 presso il 

Rifugio forestale di Piandanazzo, si prevede di integrare progressivamente nella 
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pianificazione anche le sezioni di Bidogno, Corticiasca e Lugaggia. Come abbiamo già 

precisato, a corto termine vi sottoporremo il PR di Corticiasca, per il quale siamo 

nell’attesa dell’incarto definitivo da parte del pianificatore incaricato; seguiranno 

successivamente le altre due Sezioni. Tutte le necessità di ordine finanziario saranno 

oggetto di nuove richieste e in questa sede ci limitiamo dunque a richiamare l’ 

impostazione e gli obbiettivi già precisati, in particolare quanto contemplato nel 

messaggio dello scorso mese di settembre che comprende già l’armonizzazione delle 

norme di attuazione delle diverse sezioni; la proposta in questione nasce dall’esame e 

preavviso del pianificatore e costituisce una delle componenti dei costi supplementari. 

 

 

D) Dettagli sulla domanda di credito in esame 

 

Questo capitolo è suddiviso in tre parti, ossia le prestazioni del pianificatore, contrattuali 

ed extra contrattuali, dei consulenti e le spese diverse. 

 

1. Prestazioni del pianificatore 

Come vi è noto e in relazione all’esito del concorso, il mandato fu attribuito 

all’Architetto Fabio Giacomazzi, titolare dello Studio Urbanisti Associati, attualmente 

con sede nel Comune di Manno. L’incarico prevedeva due fasi distinte, ossia il piano 

degli indirizzi e il successivo studio definitivo. 

Le prestazioni a questo titolo, come da offerta, erano quantificate in fr. 240'486.— a 

fine 2010 abbiamo saldato l’importo contrattuale, salvo il residuo delle spese di fr. 

1'946.60, fatturato solo in queste settimane. La parte contrattuale è suddivisa fra il 

piano degli indirizzi, in ragione di fr. 67'864.30 e di fr. 172'621.70 per lo studio 

definitivo. Rispetto al credito votato dal Legislativo risulta quindi una maggiore uscita 

di fr. 5'486.—. 

Al pianificatore abbiamo già riconosciuto e corrisposto l’importo di fr. 10'725.85, per 

prestazioni extracontrattuali, riferite allo studio per l’inserimento della pista di 

ghiaccio e della centrale di teleriscaldamento, in ragione di fr. 2'725.— versati il 22 

gennaio 2008 e fr. 8'000.85 corrisposti l’8 giugno 2009, per una serie di prestazioni 

riguardanti il coordinamento con la procedura RT Sala, rispettivamente per quanto 

concerne la pianificazione di Lugaggia e Corticiasca, l’affinamento di nuove soluzioni 

per il comparto Varina a Bigorio, rispettivamente per quanto concerne la zona 
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alambicco a Vaglio, la verifica dei compensi agricoli scaturiti dall’approvazione del 

nuovo PR di Sala, l’esame delle richieste dei privati per diverse modifiche di PR e 

infine per quanto concerne le riunioni con il Gruppo ―Capriasca a piedi‖. 

Con la conclusione dello studio e relativa preparazione dell’incarto da sottoporre alla 

vostra attenzione, l’architetto Giacomazzi ha sollevato la questione delle prestazioni 

assicurate dal suo studio al di fuori del contratto concluso con l’attribuzione del 

mandato. Nelle richieste indirizzate al Municipio, il 9 aprile e il 4 ottobre dello scorso 

anno, il pianificatore, dopo aver rammentato le prestazioni extra, già fatturate e 

saldate (oltre a quelle menzionate si segnalano pure i preavvisi per l’esame delle 

domande di costruzione caricate alla gestione corrente), quantificava in circa fr. 

71’046.— le prestazioni maturate dopo il mese di aprile 2008, data di consegna 

dell’incarto finale, da sottoporre al Legislativo. Dopo aver spiegato nei dettagli tutto 

quanto intervenuto fra la prima consegna del 2008 e l’allestimento finale del mese di 

luglio dello scorso anno, l’architetto Giacomazzi chiede di riconoscergli per le 

prestazioni extra, la metà di quanto documentato, ossia ca fr. 38'222.75, IVA 

compresa. L’importo è documentato in tabelle distinte, dettagliate e riassuntive, ed è 

basato sulle prestazioni del titolare e dei collaboratori, suddivise per anno.  

E’ opportuna a questo punto una parentesi riferita al rinnovo dei poteri comunali nel 

2008. Il Municipio entrato in carica allora, con quattro nuovi elementi su sette, aveva 

ritenuto necessario riesaminare nel dettaglio il PR di Capriasca, designando al suo 

interno un gruppo di lavoro, nelle persone del capo dicastero Carlo Lepori, del Vice 

Sindaco Erminio Della Torre e del municipale Venanzio Menghetti, quest’ultimo di 

nuova nomina. Questa scelta non era dettata solo dagli avvicendamenti in seno alla 

compagine municipale, ma pure dalla nuova aggregazione e dalla necessità quindi 

di interrogarsi sulla pianificazione in generale, un po’ come era capitato già nel 2001, 

quando si decise di affrontare il PR di Sala, indipendentemente dalla necessità di 

dotarsi di un PR della nuova realtà. 

In questo contesto occorre riconoscere che il pianificatore è stato sollecitato in più 

occasioni, per pareri, studi particolari, elaborazione di idee, ecc. L’architetto 

Giacomazzi evidenzia nella sua richiesta una serie di prestazioni, la già citata 

armonizzazione delle NAPR, la verifica e l’adeguamento del limite del bosco – sul 

quale ritorneremo nel capitolo delle consulenze – il supporto al progetto Capriasca a 

Piedi, l’accesso pedonale al ricovero San Giuseppe, il comparto Centro Sportivo e 

ex Caserma, l’assetto viario in zona Baraccone, la modifica susseguente agli accordi 
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con la Fondazione Storni a Sala, la viabilità e i posteggi nel centro di Tesserete, 

l’adeguamento delle NAPR in relazione alle nuove disposizioni sui pannelli solari, il 

tema dei punti vista protetti, i contenuti all’interno del comparto piano 

particolareggiato Santo Stefano, diverse modifiche e aggiunte di tracciati di sentieri e 

della pista ciclabile, l’impostazione della pianificazione della zona CNV a Lopagno, e 

altre modifiche concernenti definizioni, destinazione, parametri edificatori, vincoli di 

posteggio e per aree AP-EP, modifiche di limiti di zona e infine per quanto concerne 

verifiche e aggiornamenti puntuali delle NAPR.  

Di fronte a quest’elenco è difficile tracciare un confine netto fra le prestazioni 

contrattuali e non, per cui la richiesta di suddividerle nella misura del 50% ci sembra 

ragionevole. L’architetto Giacomazzi riteneva che il mandato contrattuale fosse 

concluso nel mese di aprile del 2008; a questo obiettiamo che era certamente nelle 

facoltà del Municipio decidere diversamente su determinati aspetti, per cui i relativi 

adattamenti in principio sono da comprendere nel mandato. E’ altrettanto vero però 

che una serie di richieste andavano oltre a tale principio e che altre prestazioni sono 

subentrate a seguito di istanze esterne e della mutata situazione territoriale. Il tempo 

trascorso ci ha peraltro consentito nuovi approfondimenti e interventi correttivi. E’ 

altresì pacifico che in un processo come questo ad un certo punto sia opportuno 

concludere definitivamente lo studio e elaborare la relativa proposta all’indirizzo del 

Legislativo. In sede di esame commissionale si potranno se del caso concordare 

ulteriori adattamenti e complementi.  

In conclusione e rispetto alla cifra contrattuale le prestazioni supplementari del 

pianificatore, per consulenze, studi, proposte e imprevisti è dell’ordine di circa 

46'000.--, pari a circa il 20%. Al pianificatore abbiamo peraltro precisato che le sue 

prestazioni residue saranno corrisposte subordinatamente all’approvazione del 

messaggio in discussione; abbiamo peraltro versato il saldo delle spese di fr. 

1'946.60. 

 

 

2. Consulenze e studi particolari 

 

 Per questa posta si prevedeva un importo complessivo di fr. 70'000.—. A tutt’oggi 

risulta una spesa di fr. 105'804.25, cui bisogna aggiungere un ulteriore importo di fr. 

25'254.15, relativi al saldo dello studio sul limite del bosco, fr. 9'104.75 e ulteriori fr. 
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15'754.15 di prestazioni del geometra per la medesima problematica. Di 

conseguenza la spesa finale per questa posizione è stimata oggi in fr. 130'663.15, 

con un sorpasso di fr. 60'663.15. Iniziando dal limite del bosco precisiamo che la 

procedura di approvazione è tuttora sospesa e in questo ambito è stato richiesto il 

contributo del geometra che solitamente interviene alla fine. Per questa ragione e in 

relazione ai problemi evidenziati abbiamo sospeso il versamento a saldo alla 

Dionea SA, cui avevamo attribuito il mandato per complessivi fr. 21'500.—. Siamo 

nell’attesa del contributo del geometra così da poter concludere la procedura. 

 Gli altri studi particolari si riferiscono al traffico, alle componenti naturali, al 

compenso agricolo e per quanto attiene all’opportunità di far capo ad un giurista per 

una consulenza sulle norme di attuazione. 

 

 Ricapitoliamo quindi i vari mandati, con gli importi pagati e da pagare: 

- Brugnoli e Gottardi traffico nucleo Tesserete e Posteggi fr.  32'742.65 
- Studi Associati, Sme Tesserete e Cantone, complementi  

per il mandato a Brugnoli e Gottardi fr. 7'753.90 
- Dionea, componenti naturalistiche e limite del bosco fr. 46'753.55 
- Lucchini e Lippuner, limite del bosco, prestazioni geometra fr. 15'754.15 
- Serec, calcolo superfici per il compenso agricolo fr. 14'300.00 
- Studio Legale Respini e Co, consulenze sulle NAPR fr. 12'938.90 
- Cellina e Rizzoli, consulenza fr. 420.00 
 
Totale fr. 130'663.15 
 

 Anche per queste esigenze non avevamo previsto tutto quanto si è rilevato poi 

necessario, menzionando nell’ordine i complementi sul traffico, l’opportunità di una 

consulenza giuridica sulle norme e l’intervento del geometra per quanto attiene al 

limite del bosco.  

 

 

3. Diversi 

 

Come già spiegato nel messaggio avevamo previsto un importo di fr. 45'000.—, 

previsti per l’evasione dei ricorsi, prevedendo allora di far capo a contributi esterni. 

Nel messaggio del 2005 si precisava peraltro il carattere indicativo di questa 

previsione. Attualmente, a carico di questo capitolo, risulta una spesa complessiva 

di fr. 16'329.55 e stimiamo ulteriori fr. 5'000.—, per la pubblicazione dopo 

l’approvazione del Legislativo. Sono comprese in questa voce gli oneri di 
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riproduzione, le prestazioni catastali e le pubblicazioni già avvenute nell’ambito 

dell’informazione, come precisato nel messaggio dello scorso mese di settembre. 

L’eventualità di dover far capo ad una consulenza esterna nell’ambito dei ricorsi sarà 

valutata a tempo debito e se del caso vi interpelleremo in merito preventivamente. In 

effetti con l’esperienza maturata nell’ambito del PR di Sala, la necessità di un 

contributo giuridico da parte di un legale, si porrà nel caso che determinati ricorsi o 

decisioni delle istanze successive, siano pregiudizievoli per l’interesse pubblico, oltre 

che lesivi dell’autonomia comunale. Per il resto siamo in grado di difendere le scelte 

attuate sulla base di contributi specialistici su cui poggia questo piano regolatore, 

nonché del qualificato parere del Legislativo, che all’atto di approvare la 

pianificazione esprime pure la volontà popolare, tutelata secondo i principi 

dell’autonomia comunale. 

Il medesimo discorso si porrà qualora dovessimo essere coinvolti in procedure di 

esproprio materiale ai sensi dell’articolo 39 della Legge sulle Espropriazioni. Questo 

tema è di attualità, in relazione ad alcune procedure pendenti relative al PR di Sala, 

per le quali siamo patrocinati dall’avv. Michela Ferrari Testa. Le decisioni che 

scaturiranno dal Tribunale preposto saranno indicative per il PR in discussione.  

 

 

D) Conclusioni 

 

 Le necessità finanziarie riguardanti il PR in esame probabilmente non si esauriscono 

con la presente domanda di credito. Ulteriori richieste saranno sottoposte alla vostra 

attenzione in base all’evoluzioni e relative necessità. 

In relazione ai disposti del Regolamento comunale, articoli 28 e 29, rispettivamente 172 

LOC e 10 RALOC, il messaggio è attribuito alle Commissioni della Gestione, 

rispettivamente delle Petizioni e della Legislazione. La prima dovrà analizzare in 

particolare gli aspetti finanziari, la seconda è coinvolta in relazione alla competenza 

specifica in materia di pianificazione, richiamando nuovamente l’esame sul messaggio 

no. 20 dello scorso anno. 

 

I rappresentanti del Municipio e i funzionari preposti sono a disposizione per ulteriori 

informazioni, rammentando che il coinvolgimento del personale presuppone 

l’informazione all’Esecutivo. 
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Vi invitiamo dunque ad approvare la richiesta in oggetto, adottando l’allegato 

dispositivo, ribadendo di essere a disposizione delle Commissioni e durante la seduta 

per fornirvi ulteriori chiarimenti. 

 

Con i migliori saluti. 

 

 

 

 

       PER IL MUNICIPIO 

   Il Sindaco:     Il Segretario: 
   Andrea Pellegrinelli    Tiziano Delorenzi 
 

 

 

 

 

 

Risoluzione municipale no. 117 del 29.03 2011 
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COMUNE DI CAPRIASCA 

Consiglio Comunale 

 
 
 

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE 
 
 
 
Visto il messaggio municipale no. 04/2011 concernente la richiesta di un credito 
supplementare per lo studio del Piano Regolatore di Capriasca 

Visti i rapporti delle Commissioni: 

 

 della Gestione del  

 delle Petizioni e della Legislazione del 
 
 

D   E   C   I   D   E: 
 
 

 
1. E’ stanziato un credito suppletorio di fr. 92'000.— per l’allestimento del Piano 

Regolatore di Capriasca. 
 

2. La spesa è caricata al conto investimenti del Comune, PR Capriasca voce 
790.501.03. 

 
3. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i 

termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali. 
 
 
 

 
PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

  Il Presidente:          Il Segretario: 
 Mario Quadri           Tiziano Delorenzi 

 
 
 
 
Tesserete,  


