
 

COMUNE DI CAPRIASCA 
Municipio 

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete 

 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 15/2014 
 

concernente la richiesta di un credito suppletorio di fr. 72’461.85 

per la realizzazione e l’adeguamento dello skate park  

6950 Tesserete, 21 ottobre 2014 
All’esame della Commissione della Gestione 

 
 

AL LODEVOLE 
CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA 
 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri, 

con riferimento al Messaggio Municipale 13/2010 del 7 settembre 2010, concernente 

la realizzazione di uno skate park presso il Centro Sportivo ed il relativo credito di    

fr. 75'000.00 approvato dal Legislativo il 13 dicembre 2010, vi sottoponiamo, 

conformemente ai disposti dell’art. 168 LOC, la presente richiesta di credito 

suppletorio. 

 

1. Introduzione 

In merito a tale investimento, nei conti consuntivi 2012 si indicava che: “i pagamenti 

corrisposti durante l’anno ammontano a fr. 97'242.80. Il saldo riportato a consuntivo 

comprende il contributo di fr. 30'000.-- stanziato dal Dipartimento dell’educazione, 

della cultura e dello sport. Il costo delle opere sin qui eseguite al lordo del contributo 

cantonale ammonta quindi a fr. 102’102.80 (incidenza netta attuale di fr. 72'102.80 in 

relazione al contributo cantonale) a fronte del credito stanziato dal Legislativo il 13 

dicembre 2010 di fr. 75'000.--. A conferma di quanto già illustrato si delinea quindi un 

sorpasso, in relazione alle offerte pervenute e agli imprevisti, cui si è aggiunta la 

necessità di realizzare una protezione verso le autorimesse esistenti; la soluzione 

non è ancora stata approntata in relazione alle trattative con i proprietari interessati 

che hanno pure ipotizzato una richiesta di risarcimento per i danni che a loro dire 

sarebbero intervenuti in questi primi mesi di esercizio. La liquidazione finale, con la 



richiesta di approvazione e relative informazioni dettagliate, slitta al consuntivo 2013” 

(cfr. Conti consuntivi 2012 del Comune di Capriasca, pp. 33-34).   

 

Quanto prospettato non ha però potuto essere effettuato nel 2013, infatti: 

“contrariamente a quanto indicato nel commento al consuntivo 2012, non siamo 

ancora in grado di presentare la liquidazione finale. Le trattative con i proprietari 

interessati sono in fase di conclusione in questo inizio 2014 e la liquidazione finale 

verrà presumibilmente  presentata con il prossimo consuntivo” (cfr. Conti consuntivi 

2013 del Comune di Capriasca, p. 27). 

 

Le trattative con i privati sono ora definitivamente concluse, come pure gli interventi 

di adeguamento della struttura. Ma a dispetto di quanto indicato nei citati consuntivi, 

per sorpassi di almeno il 10% del credito originario e superiori a fr. 20'000.00, non è 

sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata, occorre sottoporli al Legislativo con 

apposito messaggio e secondo le norme previste per i relativi crediti (art. 168 cpv. 2 

LOC).  

 

2. Istoriato 

Per meglio comprendere e specificare i motivi del sorpasso riteniamo opportuno 

ripercorre il tortuoso e lungo iter, protrattosi sull’arco di due legislature, che ha 

portato alla presente richiesta di credito.   

 

In primis occorre rilevare che il preventivo di cui al MMN 13/2010, di seguito riportato, 

era stato allestito sulla base delle offerte discusse con i vari fornitori (cfr. MMN 

13/2010, p. 5). 

pos. Descrittivo Offerta di riferimento Preventivo Iva 7.6% Totale

1 Fornitura e posa Vertical Technik AG, 

elementi prefabbricati 4402 Frenkendorf, del 11.8.2010 56'500.00 4'294.00  60'794.00  

2 Opere a regia per adattamento Vertical Technik AG, 

moduli causa pendenza asfalto 4402 Frenkendorf 3'000.00   228.00     3'228.00    

3 Recinzione metallica Danesi Sergio Giardiniere

cancello accesso 6953 Lugaggia, del 31.7.2010 5'900.00   448.40     6'348.40    

4 Sistemazione esterna
nuovo accesso carrabile Ufficio Tecnico Comunale 1'500.00   114.00     1'614.00    

5 Imprevisti/eventuali * 3'000.00    

TOTALE 74'984.40  

* Alla voce imprevisti/eventuali erano considerati i probabili costi per il rifacimento della segnaletica orizzontale dei posteggi in 

particolare a seguito della soppressione di quelli riservati ai disabili. 
 

L’offerta di fr. 64'022.00, della Vertical Technik AG, sulla quale ci si era basati per 

quantificare i costi relativi alla fornitura ed all’esecuzione della struttura è però 



risultata inferiore rispetto alla realtà. L’esito del susseguente concorso ad inviti ha 

infatti portato ad avere un offerta minima pari a fr. 92'880.00, mentre la ditta che 

meglio rispondeva ai requisiti dei materiali richiesti, la medesima Vertical Technik 

AG, ha proposto un costo di fr. 137'135.00. Stando alla ditta i motivi di tale notevole 

differenza erano riconducibili al fatto che il preventivo inserito nel MMN 13/2010 era a 

scopo promozionale e non teneva conto di ricarichi (al momento dell’offerta la ditta si 

trovava infatti già in Ticino per altri lavori), che la realizzazione delle attrezzature era 

prevista per l’inverno quando la fabbrica aveva poco lavoro e poiché tra il 2010 e il 

2011 il costo dei materiali aveva subito un notevole aumento. 

 

Considerato che l’esito del concorso ad inviti aveva evidenziato un superamento dei 

costi previsti a preventivo, il Municipio, ottenuto l’avallo dall’Ufficio lavori sussidiati 

(ULSA) e appalti per l’intera procedura di seguito esposta, ha quindi proceduto in 

primo luogo con il suo annullamento. Ritenuto che il prodotto richiesto era altamente 

specifico e che vi erano pochissime aziende disponibili, ha quindi intavolato delle 

trattative con la Vertical Technik AG, che aveva offerto il prodotto più idoneo anche 

se con un prezzo troppo elevato. L’Esecutivo le ha pertanto richiesto un nuovo 

progetto, successivamente deliberato per mandato diretto, come detto con l’avallo 

dell’ULSA, anche se l’importo di fr. 84'486.12 era superiore ai limiti fissati dalla Legge 

sulle commesse pubbliche. 

 

Ad opera conclusa il costo totale degli interventi previsti dal MMN 13/2010, 

comprensivi della perizia fonica di fr. 4'860.00 nel frattempo imposta dal Cantone, 

ammontava a fr. 102'102.80. Ai medesimi è stato in seguito dedotto il sussidio di      

fr. 30'000.00 del fondo Sport-Toto. Rispetto al preventivo del MMN 13/2010 i 

maggiori costi, imputabili essenzialmente ai problemi relativi alla fornitura e alla posa 

degli elementi prefabbricati (+ 20'464.12) ed alla succitata perizia fonica, erano 

pertanto pari a  fr. 27'102.80. 

 

A questi si sono in seguito aggiunte ulteriori spese dovute ad atti di vandalismo, 

oggetto delle interpellanze del 26 settembre e del 13 novembre 2013, che hanno 

toccato anche l’adiacente autorimessa. A causa dei medesimi, nel mese di ottobre 

dello scorso anno, il Municipio ha deciso di dare seguito ai lavori di riparazione e di 

adattamento dello skate park, con l’arretramento dello stesso e la costruzione di una 

parete divisoria, verso l’autorimessa, di ml. 3.00. 

 



A consuntivo detti interventi hanno comportato costi pari a fr. 45'359.05, che possono 

essere così riassunti: 

Riparazione adattamento e arretramento Skate Park fr. 16'075.50 

Parete divisoria ed asfaltatura   fr. 19'283.55 

Partecipazione alle spese di rifacimento delle facciate dell’autorimessa fr. 10’000.00 

Totale  fr. 45'359.05 

 

3. Conclusioni 

Sulla scorta di quanto sopraesposto, riportiamo di seguito, un riassunto dei costi 

sostenuti per la realizzazione e per le opere di adeguamento dello skate park: 

 

Credito votato dal Consiglio Comunale con MMN 13/2010         fr.   75'000.00 

Maggiori costi rispetto agli interventi previsti dal MMN 13/2010        fr.   27'102.80 

Costi per le opere di adeguamento dello skate park          fr.   45'359.05 

Costo complessivo               fr. 147'461.85 

Sussidio Fondo Sport-Toto             fr.   30'000.00 

Netto a carico del Comune              fr. 117'461.85 

Maggior costo rispetto al credito votato           fr.   72'461.85 

 

Alla luce di queste considerazioni siamo quindi a chiedere la concessione di questo 

superamento di spesa quantificato globalmente in fr. 72'461.85. 

 

 

In conclusione ci preme sottolineare come il Municipio sia assolutamente cosciente 

del fatto che l’iter suesposto non rappresenti un modello da seguire ed assicura che 

saprà trarne i dovuti insegnamenti per il futuro. 

 

 

L’esame del messaggio in oggetto è affidato alla Commissione della Gestione. A 

disposizione in Commissione e durante la seduta del Legislativo per fornire ulteriori 

chiarimenti, presentiamo i nostri migliori saluti. 

 
  PER IL MUNICIPIO 

  Il Sindaco:      Il Segretario: 
  Andrea Pellegrinelli     Davide Conca 
                                                                           
 
Risoluzione municipale no. 739 del 20 ottobre 2014  



 

COMUNE DI CAPRIASCA 

Consiglio Comunale 

 
 

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE 
 
 
Visto il messaggio no. 15/2014, concernente la richiesta di un credito suppletorio di          
fr. 72'461.85 per la realizzazione e l’adeguamento dello skate park. 
 
Visto il rapporto della Commissione della Gestione del  
 

 

 
D   E   C   I   D   E: 

 
 
1. Al Municipio è accordato un credito suppletorio di fr. 72'461.85 per i lavori per la 

realizzazione e l’adeguamento dello skate park. 

 

2. La spesa è caricata sul conto investimenti del Comune. 

 

3. Il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2015. 

 

4. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo 

i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali. 

 
 

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Il Presidente:       Il Segretario: 
  Gian Antonio Baffelli      Davide Conca 

 

 

 

Tesserete,  


