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RAPPORTO della Commissione Edilizia e Opere PubblicHe {CEQOP) del |
Comune di Capriasca inerente al Messaggio Municipale numero 17/2025

concernente la richiesta di estensione di fr. 260°000.00 del credito di

investimento, gia concesso, per gli interventi di risanamento totale
della strada “i Fornas” in localita Carusio

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

La Commissione Edilizia e Opere Pubbliche ha esaminato con attenzione il Messaggio
Municipale no. 17/2025, volto a richiedere un’estensione del credito per gli interventi di
risanamento totale della strada “i Fornas” in localita Carusio.

Nel 2021 il Comune & stato chiamato a rilevare I'acquedotto di Carusio, gestito allora dal
Consorzio acquedotto agricolo di Carusio (risoluzione governativa del Consiglio di Stato 1716
del 31 marzo 2021). Il servizio Approvvigionamento idrico e smaltimento acque deve quindi
rispondere a tutte le necessita volte a garantire un servizio in linea con i regolamenti e gli
standard in vigore.

Come gia rilevato anche nei precedenti MM (08/2019 e 33/2022), I'acquedotto in questione
risulta estremamente vetusto e in molte tratte sottodimensionato, caratteristiche che lo
rendono soggetto a frequenti rotture.

Anche in questo frangente, al momento di collegare le nuove infrastrutture a quelle esistenti,
sono emerse delle criticita:
- La condotta ad est risulta essere parzialmente ostruita dalla ruggine, si presenta in uno
stato non pili idoneo, oltre a risultare sottodimensionata per le necessita attuali.
- Tramite il controllo dei consumi, si & rilevata una fuoriuscita sulla condotta ad ovest,
per la quale i costi di riparazione risultano essere sproporzionati.

Alla luce di questi elementi viene proposto, di fatto, di anticipare gli interventi denominati “Lotto
2" per le sottostrutture di Carusio, inizialmente previsti dal 2030, che prevedono la posa di un
nuovo acquedotto nelle zone interessate. Con questo lotto si andrebbe a terminare il
rifacimento totale dell’'acquedotto di Carusio.

Inoltre, l'intervento nella “zona bassa” prevede il posizionamento delle nuove condotte
all'interno dei sedimi pubblici (diversamente a quello attuale che corre prevalentemente in
zone private tra le abitazioni). E completerebbe I'opera introducendo alcuni punti luce
aggiuntivi, andando cosi a migliorare la visibilita dei residenti nelle ore notturne.

Fatte queste considerazioni, la Commissione Edilizia e Opere Pubbliche & favorevole al
presente messaggio e invita quindi il lodevole Consiglio Comunale ad approvare il dispositivo
di risoluzione cosi come formulato nel Messaggio Municipale no. 17/2025.
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Rapporto approvato all’'unanimitad dai membri della Commissione Edilizia e Opere

Pubbliche.
Relatori: Andrea Vescovi e Davide Sarinelli
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