



Rapporto della **Commissione della Gestione**
del Comune di Capriasca sul
Messaggio Municipale no. 11/2010
Approvazione della liquidazione finale relativa all'installazione dei
contatori di Corticiasca per un importo di CHF 132'845,15;
concessione del credito relativo al sorpasso di spesa
di CHF 47'845,15

Signor Presidente
Signore e Signori Consiglieri Comunali

Con il MM no. 11/2010 si chiede di approvare la liquidazione finale e la concessione del credito corrispondente al sorpasso di spesa di CHF 47'845,15 per la posa dei contatori a Corticiasca.

Già in sede di consuntivo 2008 dell'Azienda Acqua Potabile, il commento al messaggio - che riportiamo di seguito quasi integralmente - ci forniva alcune informazioni riguardo al superamento del credito:

In data 27 ottobre 2003 l'Assemblea di Corticiasca stanziava un credito CHF 85'000.-- per la posa dei contatori. Dopo la ratifica del Dipartimento del 22 giugno 2004 i lavori sono iniziati nel 2005. In base alla documentazione reperita presso l'archivio di Corticiasca risulta un costo finale di CHF 132'845,15. L'importo di CHF 8'468,10 risultante nel consuntivo 2008 si riferisce al saldo delle opere da idraulico, rispettivamente all'onorario corrisposto allo studio d'ingegneria. Risulta dunque un sorpasso rispetto al credito votato che impone la presentazione di una specifica domanda per lo stanziamento del credito suppletorio, già impiegato. Nella relazione del 17 marzo 2008 indirizzata all'allora Municipio di Corticiasca il progettista, documentando il saldo finale, spiegava i motivi del sorpasso, determinato dal costo effettivo delle opere da idraulico (+ CHF 10'186,50), per il suo onorario (+ CHF 6'000.-) e dal fatto che in sede di preventivo non erano state previste le opere da capomastro che si sono rese necessarie per l'istallazione degli apparecchi di misura, con una spesa di CHF 33'284,60. Sulla scorta di quanto precede, vi illustriamo la tabella riassuntiva, rimandando per l'approvazione della liquidazione al messaggio specifico.

Credito votato dall'assemblea di Corticiasca del 27.03.2003	CHF 85'000.--
Liquidazione finale	CHF 132'845,15
Sorpasso	CHF 47'845,15
%	56,29

Quando il sorpasso supera il 10% del credito votato e il limite di CHF 20'000.--, l'articolo 168 della LOC impone una decisione specifica del Legislativo.

La Commissione ha visionato l'incarto recuperato presso la sede di Corticiasca; dallo stesso risulta che il progettista è stato coinvolto a più riprese per le necessarie verifiche e chiarimenti, come pure che i motivi del sorpasso riguardano due aspetti distinti.

Il primo si riferisce al numero dei contatori da installare: se ne prevedevano ca 70 mentre infine ne sono stati installati circa 100. La spesa per gli apparecchi di misurazione risulta peraltro inferiore al preventivo mentre per le opere di installazione siamo confrontati con un sorpasso di ca CHF 10'000.--.

La seconda ragione del sorpasso riguarda la necessità di far capo ad un'impresa di costruzione per i necessari lavori di adattamento e formazione di pozzetti esterni. Queste opere, che hanno comportato un'uscita di CHF 33'284,60, non erano comprese nel preventivo.

Per un confronto fra preventivo e consuntivo di spesa, rimandiamo alle indicazioni fornite dalla tabella a pagina due del MM.

Dall'esame della documentazione nella quale si trova pure la ricostruzione contabile dei lavori, risulta che i motivi del sorpasso sono stati completamente chiariti. A tal proposito citiamo nuovamente la relazione che il progettista inviava nel marzo 2008 al Municipio di Corticiasca (già menzionata nel consuntivo 2008) nella quale si spiegano le necessità supplementari rispetto a quanto a suo tempo votato dall'Assemblea Comunale.

In conclusione la Commissione della gestione, non nascondendo un certo disagio che ritiene tuttavia giustificato ogni qualvolta occorra convalidare simili sorpassi di spesa, è dell'avviso che vi siano sufficienti elementi per ratificare questa liquidazione ed invita il Consiglio comunale ad **approvare** il MM no.11/2010 come da dispositivo di risoluzione.

La Commissione della Gestione:

Ardia Fiorenzo

Ferrari Olivier

Galli Mauro

Gianinazzi Raoul

Giovannini Erica

Lepori Tiziano (relatore)

Ponti Broggini Lorenza

Quadri Marco

Quirici Gilberto

Tesserete, 07 giugno 2010