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AL LODEVOLE 
CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA 
 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri, 

 

come anticipato lo scorso mese di aprile (MMN 04/2014), con il presente Messaggio vi 

sottoponiamo la richiesta per il credito necessario alla completamento degli interventi di 

moderazione del traffico previsti nelle zone di: Cagiallo (strada cantonale zona edificio 

scolastico direzione San Matteo), Vaglio (strada cantonale tra la Chiesa ed il bivio per la 

Scuola elementare), Sureggio (strada cantonale zona Nanteghè), Tesserete/Sala (strada 

cantonale zona Centro Sportivo via Alle Pezze), Sala (strada cantonale zona Chiesa di S. 

Antonio). 

 

 

1. Premessa 

Per meglio comprendere i progetti di moderazione contemplati nel Messaggio, è bene 

ripercorrere il lungo istoriato degli ultimi anni di discussioni relative al tema sicurezza 

stradale. 

Nel corso del tempo temi quali la sicurezza, gli aspetti ambientali e il concetto di sviluppo 

sostenibile si sono fatti strada in larghe fasce della popolazione, tanto che numerose sono 

state le iniziative e le richieste presentate in questi anni come pure gli approfondimenti 

degli studi particolari voluti dall’Esecutivo in determinate zone della Pieve. 

Nel 2003 il Consiglio Comunale stanziava un primo credito di fr. 60'000.00 per 

l’allestimento di uno studio sulla moderazione del traffico in Capriasca. 

Negli anni che seguirono la prima aggregazione e a seguito dell’accettazione del credito 

citato, il Municipio affidava il relativo mandato di studio a degli specialisti. 

Nell’anno 2004 vennero presentate le prime proposte di intervento per diversi tratti ritenuti 

allora critici dal progettista ed il Municipio diede inizio alla fase di approfondimento dei 

singoli progetti, alcuni dei quali sono oggi parte integrante del presente Messaggio. 
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2. Moderazione di Cagiallo 

Per il comparto di Cagiallo, a seguito del citato studio, venne elaborato un primo progetto 

che fra le diverse misure proposte prevedeva anche l’introduzione di una zona 30 km/h. 

Questa misura fu subito bocciata dal Dipartimento competente e di conseguenza il 

progetto dovette essere rivisto in funzione di tale preavviso negativo. 

Il progetto rielaborato venne ripresentato nel 2005 e prevedeva l’attuazione di una serie di 

misure costruttive volte a creare uno spazio pedonale protetto. 

Con il Messaggio Municipale no. 02/2006 il Municipio sottoponeva quindi al Consiglio 

comunale lo stanziamento del credito necessario di fr. 100'000.00 (al lordo del contributo 

cantonale) per la realizzazione della moderazione di Cagiallo. 

Il credito non fu però approvato dal Legislativo per difetto della maggioranza qualificata, 

decisione che convinse l’Esecutivo ad abbandonare il progetto. 

Nel 2010 venne realizzato il completamento del marciapiede tra il posteggio Rastello e il 

piazzale delle scuole di Cagiallo, intervento che ha permesso la messa in sicurezza dei 

pedoni sulla tratta in direzione di Tesserete, ma non ha risolto la problematica per quella 

verso Oggio. 

Tenuto conto del fatto che nel frattempo è stata consolidata la logistica delle sedi 

scolastiche e che in questo ambito è stato confermato che la sede di Cagiallo resterà 

attiva quale Scuola dell’infanzia, il Municipio, allo scopo di garantire una maggior sicurezza 

per i pedoni e soprattutto in considerazione della presenza dell’edificio scolastico, ha 

deciso di riattivare tale progetto di moderazione. 

Nell’ottobre del 2013 il Municipio ha pertanto attribuito l’incarico di sviluppare il concetto di 

moderazione del traffico di seguito illustrato. 

 

2.1 Progetto in sintesi  

La strada cantonale in direzione di Oggio è caratterizzata dalla mancanza di un 

marciapiede. Il suo attraversamento in particolare, ma la strada in generale sono fonte 

d’insicurezza per i pedoni e soprattutto per i bambini che frequentano l’istituto scolastico. 

Il progetto ha pertanto lo scopo di dare maggior sicurezza ai pedoni, pur garantendo la 

percorribilità per i veicoli in transito, ciò ricavando uno spazio protetto per i pedoni 

(marciapiede) e mettendo in atto alcune misure di accompagnamento, di seguito elencate: 

- restringimento della larghezza della carreggiata a 5.25 metri (VSS SN 640 201); 

- soppressione delle demarcazioni stradali; 
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- spostamento delle fermate del Bus verso il Nucleo; 

- colorazione diversificata della superficie stradale (VSS SN 640 214), dell’incrocio Strada 

cantonale / Salida Barin (nucleo) e dell’edificio scolastico (VSS SN 640 851). 

 

Tali misure perseguono i seguenti obiettivi: 

- aumentare la sicurezza generale ed in particolare per i pedoni più piccoli; 

- ridurre la velocità di circolazione; 

- segnalare il cambiamento del contesto ed evidenziare la presenza di aree pubbliche 

(scuola e nucleo); 

- indicare ed evidenziare la presenza di pedoni; 

- agevolare l’uso dei mezzi pubblici; 

- rafforzare il concetto del “meglio a piedi”; 

- garantire il mantenimento della funzione primaria della strada. 

 

Nel corso del mese di febbraio 2014 il progettista ha presentato al Municipio una prima 

proposta progettuale per la tratta che va dal posteggio della scuola sino alla chiesa di San 

Matteo. Il preventivo di massima per la realizzazione di questo intervento è stato 

quantificato in fr. 304'520.00 (+/-30%). 

La proposta è stata sottoposta e discussa con i competenti uffici cantonali i quali hanno 

comunicato che a loro avviso la moderazione del traffico non era necessaria, chiedendo 

quindi di ridefinirla. 

Si è così giunti alla proposta di concentrare e limitare l’intervento lungo la tratta che va 

dall’edificio scolastico al bivio per il nucleo, denominata “comparto 1”. Questo anche in 

considerazione del fatto che la tratta successiva potrà essere riconsiderata nell’ambito 

della definizione pianificatoria del comparto di Robiano. 

Il progettista ha quindi rivisto il progetto e allestito un preventivo per la realizzazione di una 

moderazione dai costi più contenuti. L’intervento consiste nella realizzazione di percorsi e 

spazi protetti mediante segnaletica orizzontale (colorazione) e arredo urbano (paletti). 

In virtù della tecnica applicata ed utilizzata, questa proposta viene definita 

“provvisoria/sperimentale” e la sua durata è stimata in circa 5/8 anni. Essa è facilmente 

rinnovabile con interventi di manutenzione ordinaria (colorazione fasce). 

Il costo di questa soluzione intermedia è stato stimato in un primo tempo con un margine 

(+/-30%) in circa fr. 35'000.00, importo poi affinato nell’ambito del preventivo definitivo 

presentato il 20 giugno 2014. 
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Il Cantone per quanto di sua competenza ha avallato il progetto (vedi allegato 1) 

chiedendo unicamente alcuni piccoli adeguamenti tecnici e definendo che i costi sono 

totalmente a carico del Comune. 

 

2.2 Preventivo 

Opere di moderazione 

1. Impianto di cantiere     fr.      850.00 

2. Arredi stradali      fr. 18’600.00 

3. Arredi urbani      fr. 13’580.00 

4. Segnaletica stradale     fr.   1’848.00 

5. Imprevisti       fr.   1’701.00 

6. Onorari       fr.   5’500.00 

7. IVA 8%       fr.   3’162.00 

 Totale IVA compresa     fr. 44’392.00 

 

 

3. Moderazione di Vaglio 

Nel 2004, lo studio riguardante il concetto comunale di moderazione del traffico su tutto il 

territorio del Comune di Capriasca, già conteneva due proposte d’intervento nella zona del 

nucleo di Vaglio. 

Nel luglio 2007 il Municipio ha dato il mandato per l’allestimento del progetto e nel 

successivo mese di novembre è stata consegnata una prima proposta di moderazione. 

Proposta inviata al Dipartimento del Territorio (DT) nel corso del mese di giugno del 2008. 

Dopo diversi incontri con le autorità Cantonali e con il progettista e dopo aver apportato i 

correttivi richiesti dal Cantone, nel mese di dicembre 2010, il Municipio ha inviato il 

progetto rivisto al DT chiedendo nel contempo di definire le fasi successive ed in 

particolare se, trattandosi di opere interamente eseguite su strada cantonale, la 

progettazione definitiva e la realizzazione delle opere sarebbero state assunte dal 

Cantone o dal Comune. 

Nel marzo del 2011 i competenti servizi cantonali hanno chiesto di rivedere nuovamente il 

progetto e di apportare ulteriori correttivi. In particolare, per quanto riguarda la richiesta 

d’introduzione del limite di 30km/h sul tratto di moderazione su strada cantonale, il 
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Dipartimento ha chiesto di estenderlo ad un contesto più ampio includendo tutte le strade 

comunali del nucleo di Vaglio. 

 

In data 12 aprile 2013 vi è stato un ulteriore incontro con funzionari cantonali per un’ampia 

discussione sui temi della moderazione in Capriasca, tra i quali quella di Vaglio.  

L’intervento di moderazione in oggetto è stato infine condiviso seppur con ulteriori 

osservazioni e modifiche. In particolare l’introduzione della zona 30km/h è stata 

subordinata alla realizzazione delle opere di moderazione e successiva misura delle 

velocità, escludendola pertanto momentaneamente dal progetto definitivo. 

Per il progetto il Cantone ha proposto la delega al Comune (art. 9 LStr.) sia per la 

pubblicazione che per l’esecuzione e contemporaneamente ha confermato la propria 

partecipazione finanziaria nella misura del 40% sul preventivo di fr. 286'905.00, per un 

massimo di fr. 115'000.00. 

In base alle nuove informazioni ricevute dal Dipartimento, il Municipio ha quindi 

confermato il mandato per la rielaborazione del progetto e l’allestimento dell’incarto 

definitivo necessario per la richiesta del credito al Consiglio comunale. 

Il progetto definitivo è stato consegnato ad inizio giugno 2014 e trasmesso agli uffici 

cantonali. 

 

3.1 Progetto in sintesi 

Il progetto prevede sostanzialmente la riduzione della velocità sulla strada cantonale (vedi 

allegato 2). 

In funzione di ciò e dell’individuazione dei punti pericolosi, emergono le esigenze seguenti: 

 rallentare il traffico sulla cantonale in modo da aumentare la sicurezza degli 

attraversamenti pedonali e nel contempo agevolare anche l’uso delle strade pedonali 

laterali e dei posteggi pubblici e privati; 

 facilitare attraversamenti pedonali sicuri nei punti di maggior interesse per i pedoni, 

ovvero nei pressi delle fermate del bus, del bar in entrata del paese provenendo da 

Origlio ed a metà strada tra i due punti precedenti. 

 creare continuità di percorso pedonale sul lato ovest della strada cantonale. Il percorso 

attuale è infatti a tratti troppo stretto o assente. 

 

 

 



8 

3.2 Preventivo 

Opere di moderazione 

1. Zona Chiesa/Posta     fr.   88’225.00 

2. Zona centro nucleo     fr.   30’220.00 

3. Zona piccolo bar      fr.   87’635.00 

4. Strade comunali      fr.     5’370.00 

5. Progetto generale     fr.   48’600.00 

Totale IVA compresa     fr. 260’050.00 

 

Ripartizione dei costi: 

Progetto di moderazione     fr. 260’050.00 

A carico del Cantone 40% (max. fr. 115'000.00) fr. 104’020.00 

A carico del Comune     fr. 156’030.00 

 

 

4. Moderazione Sureggio zona Nanteghè 

A seguito di numerose segnalazioni ricevute da parte di alcuni residenti della zona di 

Nanteghè, nonché da parte del Comitato dell’assemblea di quartiere di Lugaggia, il 

Municipio ha chiesto nel 2011 all’Ufficio tecnico di valutare una soluzione per la 

moderazione del traffico e la messa in sicurezza del passaggio pedonale esistente 

dinnanzi alla stazione di servizio. 

La prima soluzione, adottata immediatamente, è stata la modifica, da tratteggiata a 

continua, della linea centrale di separazione delle corsie. Misura che ha di fatto impedito il 

soprasso del mezzo pubblico in sosta, manovra che creava una situazione di forte 

pericolo. Nonostante questo provvedimento e i controlli di Polizia messi in atto, numerosi 

automobilisti continuano a sorpassare il mezzo pubblico in sosta invadendo la corsia di 

contromano o in alcuni casi addirittura, transitando attraverso l’area di rifornimento della 

stazione di servizio. Alla luce di quanto sopra l’Ufficio tecnico ha quindi allestito uno studio 

di fattibilità per la realizzazione di una moderazione più efficace, ma non avendo le risorse 

tecniche necessarie per sviluppare il progetto nel dettaglio, ha proposto al Municipio 

l’assegnazione di un mandato ad uno studio di professionisti  per il suo completamento. 

Nell’aprile del 2011 il Municipio ha quindi conferito il mandato per l’allestimento del 

progetto di massima, il quale, dopo numerose modifiche richieste dal Cantone, è stato 
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consegnato nel mese di ottobre 2013. Il 12 novembre 2013 la Divisione delle costruzioni 

ha approvato il progetto e proposto al Comune la delega per la progettazione, la 

pubblicazione e l’esecuzione dell’intera opera (art. 9 LStr). La partecipazione del Cantone 

è stabilita nella misura del 45% sul costo totale a consuntivo, per un importo massimo di  

fr. 90'000.00. In data 18 febbraio 2014 lo studio incaricato ha consegnato il progetto e 

preventivo definitivo per un importo di fr. 247'800.00. 

 

4.1 Progetto in sintesi 

Il progetto prevede lo spostamento del passaggio pedonale esistente verso nord e la 

creazione di un dosso di moderazione che contempli anche le fermate dei mezzi pubblici 

(vedi allegato 3). Per permettere la realizzazione del dosso con passaggio pedonale, è 

necessario un allargamento del campo stradale al fine di poter posare un’isola 

spartitraffico. È altresì prevista la soppressione della fermata dell’autobus fuori dalla 

carreggiata, a favore di una nuova ubicazione sulla nuova piattaforma rialzata. 

L’illuminazione sarà conseguentemente adeguata conformemente alle direttive in vigore, 

sia verticalmente in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, che orizzontalmente 

su tutto il tratto di strada. L’AEM deve inoltre spostare una camera interrata di sua 

proprietà e quindi partecipa per le spese di sua competenza create da questo intervento. 

 

4.2 Preventivo 

Opere di moderazione 

1. Lavori a regia            fr.      6'259.00 

2. Impianto di cantiere           fr.    13'550.00 

3. Selciati, lastricati e delimitazioni         fr.    30'910.00 

4. Pavimentazioni            fr.      4'915.00 

5. Canalizzazioni e opere di prosciugamento        fr.      4'706.00 

6. Segnaletica stradale: Segnali          fr.      3'830.00 

7. Segnaletica stradale: Demarcazioni         fr.      2'110.00 

8. Prestazioni da terzi e prestazioni varie        fr.    43'200.00 

9. Aumenti e indennità           fr.      3'500.00 

10. Imprevisti            fr.      7'920.00 

11. Onorari per progetti e Direzione Lavori        fr.    38'600.00 

12. IVA              fr.    18'300.00 

  Totale IVA compresa           fr.  247'800.00 
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Ripartizione dei costi: 

Progetto di moderazione           fr. 247’800.00 

A carico del Cantone 45% (max. fr. 90'000.00)        fr.   90'000.00 

A carico del Comune           fr. 132'800.00 

A carico dell’Azienda elettrica di Massagno        fr.   25'000.00 

 

 

5. Moderazione Tesserete/Sala zona Campo sportivo via alle Pezze 

Nel corso del mese di settembre 2009 il Municipio si è chinato sul tema della sicurezza 

dell’attraversamento della strada cantonale tra il vecchio e il nuovo campo sportivo. Ciò 

soprattutto in ragione del fatto che la zona sarebbe divenuta in futuro un importante nodo 

di attraversamento per l’accesso all’area sportiva ed per la nuova sede di scuola 

elementare, in particolare modo per i bambini provenienti dal versante Ovest (Sala e 

Bigorio). 

In data 8 ottobre 2009 il Municipio ha chiesto formalmente alla Divisione delle costruzioni 

quali fossero, considerati gli interessi attuali e futuri del comparto sportivo e scolastico, le 

possibilità di mettere in atto una moderazione lungo il tratto di strada cantonale. 

Sulla scorta del parere favorevole del Cantone, il Municipio ha quindi incaricato l’Ufficio 

tecnico di allestire uno studio di fattibilità per la moderazione lungo detto tratto di strada.  

Il successivo mese di marzo il Municipio ha trasmesso al Dipartimento lo studio di fattibilità 

allestito dall’Ufficio tecnico per una prima presa di posizione. 

Il 5 maggio 2010 l’Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio ha 

inoltrato le proprie osservazioni al progetto approvando in linea di principio la proposta e 

chiedendo di acquisire ulteriori informazioni (rilevamento delle velocità), nonché di allestire 

un progetto di massima. 

Agli inizi del 2012 il progetto di massima è stato trasmesso al Cantone per le 

considerazioni del caso e nell’aprile 2013, dopo esser stato attualizzato e modificato in 

base alle richieste del Cantone, è stato nuovamente inoltrato ai competenti servizi, che nel 

mese di novembre 2013 hanno formulato ulteriori osservazioni. 

Nel contempo è stata proposta al Municipio la delega per la pubblicazione e l’esecuzione 

dell’opera (art. 9 LStr) ed è stata inoltre confermata la partecipazione finanziaria da parte 

del Cantone, stabilita, in ragione del preventivo di massima di ca. fr. 370'000.00, al 45% 

del costo totale a consuntivo, per un massimo di fr. 165'000.00. 
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Con decisione del dicembre 2013 il Municipio ha confermato alla Divisione delle 

costruzioni di accettare la delega totale per il progetto di moderazione. Delega che a 

seguito degli sviluppi di altri progetti e visti altri interventi necessari da parte del Cantone 

sarà limitata alla sola pubblicazione. 

 

5.1 Progetto in sintesi 

Come detto il tratto di strada oggetto di questo progetto è quello che collega Sala a 

Tesserete nella zona di via Alle Pezze denominata “Giascion”. In essa si propone di 

realizzare quattro punti di moderazione che prevedono dei dossi e dei passaggi pedonali 

per collegarsi con la zona dell’Arena Sportiva e della futura scuola elementare. 

I quattro punti di moderazione previsti sono i seguenti (v. allegato 4): 

1. realizzazione di un attraversamento che permetta un passaggio sicuro per i dipendenti 

e gli utenti dello stabile Arca che usufruiscono dei posteggi pubblici dell’Arena sportiva. 

Il nuovo passaggio si trova infatti in concomitanza della strada di accesso ai posteggi; 

2. realizzazione di un dosso che permetta una moderazione della velocità e nel contempo 

renda più sicuro lo spazio antistante gli spogliatoi del campo del “Giascion”; 

3. realizzazione di due marciapiedi continui, uno sulla strada di accesso alla futura scuola, 

l’altro sull’accesso al posteggio del tennis e lungo tutto il campo del “Giascion”, come 

pure di un passaggio pedonale come continuazione del sentiero pedonale che porterà i 

ragazzi che provengono da Sala e Bigorio alle scuole ed al centro balneare e sportivo. 

Per poter realizzare in sicurezza questo passaggio pedonale è necessario un 

allargamento del campo stradale volto all’inserimento di un’isola spartitraffico che funga 

da elemento di moderazione. A questo riguardo si segnala che l’ubicazione e il 

dimensionamento di questa isola è dettata dalla necessità di garantire il transito dei 

veicoli pesanti sull’asse cantonale; 

4. Realizzazione di un dosso di rallentamento, leggermente in discesa, per i veicoli che 

viaggiano sull’asse Sala-Tesserete. 

L’illuminazione sarà conseguentemente adeguata alle direttive in essere sia verticalmente, 

in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, che orizzontalmente su tutto il tratto di 

strada. 

Non sono previsti espropri di mappali privati, ma unicamente una piccola cessione, a 

seguito dell’adeguamento stradale, dai mappali comunali 1060 (ca. 17 m2), 1094 (ca. 26 

m2) e 1097 (78 m2) al mappale 196 (strada cantonale). Le cessioni saranno effettuate 

senza alcun costo per il Cantone e per il Comune. 
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5.2 Preventivo 

Opere di moderazione 

1. Lavori a regia      fr.   16’000.00 

2. Impianto di cantiere     fr.   19’450.00 

3. Selciati, lastricati e delimitazioni   fr.   57’710.00 

4.  Pavimentazioni      fr. 115’357.00 

5.  Canalizzazioni      fr.     5’887.00 

6. Segnaletica stradale: segnali    fr.     8’670.00 

7. Segnaletica stradale: demarcazioni   fr.   12’780.00 

8. Prestazioni da terzi     fr.   42’000.00 

9. Aumenti e indennità     fr.     8’720.00 

10. Imprevisti      fr.   16’144.00 

11. Onorari e altre prestazioni tecniche   fr.   57’000.00 

12. IVA       fr.   28’282.00 

      Totale IVA compresa     fr. 388’000.00 

 

Ripartizione dei costi: 

Progetto di moderazione     fr. 388’000.00 

A carico del Cantone 45% (max. fr. 165'000.00) fr. 165’000.00 

A carico del Comune     fr. 223’000.00 

 

 

6. Progetto moderazione Sala, zona Chiesa di Sant’Antonio 

Tra le situazioni indicate come potenzialmente pericolose dallo studio citato in entrata, 

veniva evidenziato anche il comparto attorno alla Chiesa di Sant’Antonio di Sala. 

Nel luglio del 2007 il Municipio conferiva quindi un incarico per approfondire e allestire un 

progetto di moderazione di detto tratto e nel mese di luglio del 2008 trasmetteva, per 

esame preliminare, al Dipartimento del territorio il progetto di massima2008 che prevedeva 

costi per ca. fr. 570'000.00. 

Il Gruppo cantonale per la gestione e la moderazione del traffico preavvisava 

negativamente il progetto qualificandolo sostanzialmente come un intervento di “riqualifica 

urbana del nucleo” e non come vera e propria moderazione del traffico. 
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Una volta chiariti con il citato Gruppo di lavoro i contenuti della loro presa di posizione si 

decideva di portare allo stadio di progetto di massima la proposta progettuale. 

Nel giugno del 2010 il progetto di massima, che comprendeva ancora la riqualifica urbana 

del nucleo mediante la realizzazione di una piazza con pavimentazione pregiata e di una 

fontana per un costo complessivo di ca. fr. 720'000.00, veniva consegnato al Municipio.  

Il mese successivo esso veniva trasmesso al Dipartimento per il relativo preavviso nel 

luglio del 2010. 

Sulla scorta delle risultanze del susseguente preavviso cantonale, che ipotizzava una 

partecipazione finanziaria limitatamente al rifacimento della pavimentazione, il Municipio 

decideva di portare avanti unicamente gli interventi di moderazione stradale atti a 

diminuire la velocità di percorrenza della curva attorno alla Chiesa, tralasciando quindi il 

progetto di riqualifica urbana in ragione degli elevati costi per rapporto ai veri benefici di 

riduzione della velocità. Il nuovo progetto ridimensionato, presentava un preventivo dei 

costi pari a fr. 450'000.00. 

 

Nel luglio 2014 ha avuto luogo un incontro presso gli uffici cantonali volto a riconsiderare 

l’intervento di moderazione sulla strada cantonale e nell’ottica di contenere ulteriormente i 

costi, pur mantenendo inalterato l’obiettivo finale della riduzione della velocità di 

percorrenza della curva; proposta accettata e condivisa dai funzionari presenti. In data 30 

luglio 2014 è stato consegnato al Municipio e inviato al Dipartimento il progetto di 

moderazione definitivo con la soluzione “minimale”, (ma comunque efficace dal punto di 

vista della moderazione del traffico) per un preventivo di spesa contenuto in fr. 74'200.00.  

 

6.1 Progetto in sintesi 

La strada cantonale che attraversa Sala Capriasca presenta una curva a gomito, che oltre 

ad avere un tracciato poco confortevole, è priva di visibilità ed è quindi potenzialmente 

pericolosa. Essa si situa inoltre in un punto focale dell’edificazione tradizionale di Sala e 

crea una separazione tra il nucleo e la Chiesa parrocchiale. 

Non esistendo soluzioni alternative ragionevoli di deviazione del tracciato stradale, il 

Municipio ha chiesto al progettista di proporre una sistemazione stradale consona al 

miglioramento delle condizioni di sicurezza. 

L’intervento (v. allegato 5) prevede la realizzazione di due rampe volte ad evidenziare il 

cambiamento di ambiente circostante e ad adattare la velocità dei veicoli in transito, 

creando così una “zona protetta” di attraversamento pedonale. 
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Nel tratto tra le due rampe, si propone di mantenere una carreggiata che avrà una 

larghezza minima di 5.70 metri, non potendo aumentare la larghezza della strada. 

Con questo intervento viene anche allargato il marciapiede antistante l’entrata della chiesa 

che attualmente si trova a ridosso del ciglio stradale ed ha una larghezza di passaggio 

alquanto limitata.  

L’illuminazione sarà conseguentemente messa a norma. 

 

6.2 Preventivo 

1. Opere di pavimentazione   fr. 43’575.00 

2. Segnaletica orizzontale    fr.   1'910.00 

3. Sottostruttura illuminazione pubblica  fr.   4’363.00 

 Fornitura materiale elettrotecnico  fr.   5’600.00 

4.  Spese generali     fr. 13’200.00 

5. IVA 8%      fr.   5’552.00 

 Totale IVA compresa    fr. 74’200.00 

 

Al momento gli uffici dell’Area operativa, non essendo previsti interventi di manutenzione 

per quel tratto di strada, non sono in grado di definire la loro eventuale partecipazione ai 

costi. Valuteranno, al momento dell’esecuzione dei lavori, eventuali necessità di ripristino 

dello strato di usura e di conseguenza definiranno la loro quota parte che andrà a 

diminuire quella del Comune. Allo stadio attuale tutti i costi sono pertanto a carico del 

Comune. 

 

 

7. Ricapitolazione investimenti e suddivisione dei costi 

Moderazione Preventivo Totale (iva incl.) Comune Cantone AEM 

Cagiallo Definitivo  44'392.00 44'392.00 0  

Vaglio Definitivo  260'050.00 156'030.00  104'020.00  

Sureggio Definitivo  247'800.00  132'800.00  90'000.00  25'000.00 

Centro Sportivo Definitivo  388'000.00  223'000.00  165'000.00  

Sala Chiesa Definitivo 74'200.00 74'200.00   

Totali  1'014'442.00 630'422.00 359'020.00 25'000.00 
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8. Fase esecutiva 

Al Municipio è stata accordata la delega per le pubblicazioni, pertanto qualora il credito 

dovesse venir accordato e dopo la crescita in giudicato della decisione del Legislativo, si 

procederà con l’iter necessario all’ottenimento delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la 

fase esecutiva, il Comune si occuperà degli interventi di moderazione di Cagiallo, 

Sureggio, Vaglio e di Sala in zona Chiesa.  

Per la moderazione di Tesserete/Sala sarà l’Ufficio manutenzione del Cantone ad 

occuparsi della direzione lavori, mentre lo studio Lucchini e Canepa SA di Viganello 

figurerà come coordinatore generale di tutte le opere di loro competenza. 

 

 

9. Tempistica  

Subordinatamente all’approvazione del credito da parte del Legislativo e all’ottenimento 

dei permessi, il Municipio intende dare il via con celerità alla fase di realizzazione degli 

interventi di moderazione. 

Considerato che tutte le opere saranno eseguite su strade cantonali, dovranno esserne 

preliminarmente discussi e concordati i dettagli e le diverse priorità con i rispettivi uffici del 

Cantone, allo scopo di coordinare i lavori limitando gli intralci alla regolare circolazione 

stradale. Sulla scorta di una prima analisi delle necessità e delle possibilità di intervento, il 

Municipio intende proporre al Dipartimento il seguente scadenziario: 

1. Cagiallo   Marzo-Maggio 2015 

  La situazione attuale con la presenza della scuola a ridosso del 

campo stradale necessita al più presto di un miglioramento, l’entità 

dei lavori e il costo contenuto permettono inoltre una facile 

realizzazione del progetto di moderazione. 

2. Sala zona Chiesa   Giugno-Agosto 2015 

  L’intervento risulta relativamente contenuto e i tempi di 

realizzazione condensati in circa 10 giorni lavorativi, pertanto le 

ripercussioni sul traffico dovrebbero essere limitate. Questa misura 

permetterebbe inoltre di aumentare la sicurezza degli 

attraversamenti degli scolari che dal nucleo di Sala si recheranno 

nella nuova sede scolastica dell’ex-caserma, la cui apertura è 

prevista per il mese di settembre 2015. 



16 

3. Sureggio   Settembre-Novembre 2015 

  La modifica della situazione attuale è necessaria ed urgente, 

nonché molto richiesta dai residenti della zona. Compatibilmente 

con le disponibilità del Cantone e dell’AEM, il Municipio intende 

pertanto portare a termine l’opera entro la fine del prossimo anno. 

4. Tesserete-Sala Febbraio-Agosto 2015 

I lavori saranno eseguiti dall’Area manutenzione del sopraceneri e 

gestiti per la parte esecutiva, su incarico del Cantone, dallo Studio 

Lucchini e Canepa. L’intervento è previsto durante il prossimo anno 

in concomitanza con alcune opere della moderazione 30km/h del 

centro di Tesserete. 

5. Vaglio   Gennaio-Dicembre 2017 

  L’intervento di Vaglio risulta essere il più impegnativo e complesso, 

in particolare per la gestione del traffico lungo l’asse della strada 

cantonale. I lavori dovranno essere pianificati con gli uffici preposti 

con largo anticipo. Al momento non è possibile fare una previsione 

attendibile circa l’inizio dei lavori, il Municipio auspica di portare a 

compimento la moderazione entro la fine dell’anno 2017. 

 

 

10. Sostenibilità finanziaria 

Al Piano Finanziario il Municipio ha previsto i seguenti importi così suddivisi: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Moderazione del traffico 

fase esecutiva
50'000.00   50'000.00 50'000.00 150'000.00 150'000.00 450'000.00   

Moderazione traffico 

Sala e Vaglio - progetto
25'000.00   25'000.00     

Moderazione traffico 

centro sportivo  -

Sureggio

325'000.00 325'000.00   

Moderazione traffico 

Cagiallo
25'000.00   100'000.00 125'000.00   

Totale 925'000.00   

Investimenti preventivatiInvestimento Investimenti 

totali

 

I costi previsti per le opere di moderazione a carico del Comune ammontano a ca.           

fr. 630'000.00, a questi vanno aggiunti quelli già votati dal Consiglio Comunale con il MMN 

04/2014 per un importo al netto dei sussidi di fr. 155'000.00. Gli investimenti globali 

previsti (al netto dei sussidi) per le opere di moderazione sono pertanto pari a                   
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fr. 785'000.00 ed in linea con gli investimenti preventivati ed inseriti dal Municipio a Piano 

Finanziario (fr. 925'000.00). 

 

Preventivi al lordo dei sussidi     fr. 1'015'000.00 

Costi a carico del Comune     fr.    630'000.00 

Partecipazione Cantonale     fr.    360'000.00 

Altre partecipazioni     fr.      25'000.00 

 

 

11. Conclusioni 

Sulla scorta di quanto sopra si richiede al Consiglio Comunale un credito di                       

fr. 1'015’000.00 (al lordo dei sussidi) per gli interventi di moderazione del traffico nelle 

zona di Cagiallo, Sureggio, Tesserete-Sala, Sala zona Chiesa e Vaglio. 

 

Il messaggio è affidato alla Commissione della Gestione per gli aspetti finanziari ed alla 

Commissione Edilizia e Opere pubbliche per gli aspetti tecnici. 

 
A disposizione in Commissione e durante la seduta del Legislativo per fornire ulteriori 

chiarimenti, presentiamo i migliori saluti. 

 

 

  PER IL MUNICIPIO 

   Il Sindaco:     Il Segretario: 
   Andrea Pellegrinelli    Davide Conca 
 
 
 
 

Allegato 1 Piano di situazione Cagiallo 
Allegato 2 Piano di situazione Vaglio 
Allegato 3 Piano di situazione Sureggio 
Allegato 4 Piano di situazione Tesserete-Sala 
Allegato 5 Piano di situazione Sala 
 
 
 
 
 

Risoluzione municipale no. 607 del 25.08.2014 
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COMUNE DI CAPRIASCA 

Consiglio Comunale 

 
 
 

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE 
 

 
Visto il messaggio no. 11/2014, concernente la richiesta di un credito di fr. 1’015’000.00 (al 
lordo dei sussidi) per gli interventi di moderazione del traffico nelle zone di: Cagiallo – 

Vaglio – Sureggio – Tesserete/Sala – Sala Capriasca. 
 
Visti i rapporti 

 della Commissione della Gestione del  

 della Commissione Edilizia e Opere pubbliche del 
 
 

D   E   C   I   D   E: 
 
 
1. Al Municipio è accordato un credito di fr. 1'015’000.00 (al lordo dei sussidi) per gli 

interventi di moderazione del traffico nelle zone di Cagiallo – Vaglio – Sureggio – 

Tesserete/Sala – Sala Capriasca. 

 

2. La spesa è caricata sul conto investimenti del Comune. 

 

3. Il presente credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2017. 

 

4. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i 

termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali. 

 
 

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Il Presidente:        Il Segretario: 

          Davide Conca 
 
 
 
 
Tesserete,  


