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AL LODEVOLE 

CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA 
 
 
 
Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri, 

 
vi sottoponiamo per esame e approvazione la presente richiesta riguardante il credito di 

costruzione necessario alla creazione di uno spazio espositivo nel piano mansardato e 

all’ampliamento e ridefinizione della cucina esistente presso la nuova sede di Scuola 

Elementare a Tesserete. 

 

 

1. Premessa e Considerazioni generali 

La presente richiesta di credito risponde a quanto prospettato al momento di sottoporvi il 

credito di costruzione per la trasformazione dell’Ex Caserma in edificio scolastico, in 

particolare per le opere non strettamente legate alla funzione scolastica e quindi 

complementari alla Scuola che come ricorderete avevamo stabilito di voler trattare in un 

secondo tempo, esperite le necessarie verifiche e in relazione all’opportunità di procedere 

quanto prima alla necessaria messa in opera della nuova edilizia scolastica. 

 

Si tratta in sostanza del locale mansardato (sottotetto) destinato a diventare uno spazio 

espositivo, della trasformazione della cucina al piano terreno con relativi spazi annessi al 

piano interrato e dell’eventuale posa di collettori solari sul tetto. 

Ricordando che vi è ancora da considerare la sistemazione esterna del grande spazio 

attorno alla scuola, già compresa nel primo credito della Scuola Elementare per la parte 

legata alla funzione scolastica (fr. 150'000.00) e ancora da approfondire per quanto 

riguarda le esigenze di connessione con il centro sportivo e le varie attività ludiche del 

Comune. Per quest’ultima approfittiamo in quest’ambito per informarvi sugli intendimenti 

maturati ad oggi per questa importante parte del progetto. 

 

Tornando ai contenuti complementari, per maggiore chiarezza, di seguito riportiamo i 

relativi capitoli inseriti nel messaggio originale 07/2013: 
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2.7 Il locale mansardato (sottotetto) 

Come indicato in precedenza e come deciso nella presente legislatura, l’Esecutivo in 

accordo con i progettisti ha deciso di concentrare i contenuti della Scuola su un piano 

terreno e tre livelli superiori. Lo spazio ricavato nel sottotetto non comprenderà contenuti 

relazionati all’attività scolastica, ma potrà per contro essere reso disponibile, previo 

rinforzo strutturale della soletta di calpestio, per lo svolgimento di altre attività come ad 

esempio l’organizzazione di mostre ed esposizioni. L’opportunità o meno di rendere 

utilizzabile questo spazio, che esula dal Messaggio Scuola, sarà sottoposta al Legislativo 

prossimamente e congiuntamente alla posa di collettori solari sul tetto (vedi capitolo 3.2). 

 

2.9 Sistemazione esterna - una piccola area di svago dedicata adiacente il corpo 

principale, l’utilizzo del piazzale e della radura accanto 

Per quanto attiene la sistemazione esterna è stata progettata una piccola area di svago 

dedicata e integrata al corpo principale dell’Edificio. 

 

Si tratta di un’isola con una forma a “L” integrata al corpo principale che va a qualificare 

l’edificio stesso e restringere e ridefinire lo spazio d’accesso. 

Questa area, in combinazione con il restringimento alberato previsto dall’altro lato, funge 

infatti da invito verso l’accesso principale della scuola che si affaccia sul piazzale a sud, 

nella stessa posizione dell’entrata originale della ex-Caserma. 

Piazzale che andrà ridefinito nei contenuti in una seconda fase e da subito delimitato con 

elementi mobili ad uso esclusivo della struttura scolastica.  

Dal piazzale si accederà inoltre alla radura sopraelevata dove, come si evince dal disegno 

sottostante, è previsto un campo da gioco pure dedicato alla scuola.  

 

Le baracche esistenti a sud del piazzale saranno quindi mantenute e riqualificate quanto 

all’estetica, poiché molto utili quali depositi, in particolare per l’Arena Sportiva. 

Dietro ad esse vi è l’oasi ricreativa che evidentemente, in determinati momenti, potrà 

essere utilizzata anche dagli alunni. 

 

3.2 Posa di collettori solari sul tetto 

Il progetto prevede la possibilità di istallare dei collettori solari sul tetto. In accordo con il 

progettista, questo intervento è stato scorporato dal progetto relativo alle sole 

infrastrutture scolastiche e sarà oggetto di un messaggio separato.  
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Si tratta infatti di un progetto non strettamente legato alla Scuola, per la quale la scelta del 

vettore energetico è stata fatta con l’impianto prescelto e descritto al capitolo 3.3 

seguente. Impianto ecologicamente compatibile, basato sulla tecnologia della 

termopompa e che prevede l’implementazione futura dell’auspicato impianto di 

teleriscaldamento. 

I collettori solari in questione invece avrebbero il pregio di produrre energia non 

primariamente destinata ai bisogni della scuola, ma direttamente immessa nella rete. 

Certamente una possibilità interessante, ma che a mente nostra, anche in ottica 

strettamente economica giustifica una discussione separata. 

Questa modalità permetterà al Legislativo di esprimersi sull’opportunità o meno di 

affrontare questa spesa. Qualora non la si dovesse ritenere opportuna, si predisporrà 

quanto necessario per permetterne comunque una futura installazione limitando i costi di 

implementazione allo stretto necessario.  

 

 

2. Impianto fotovoltaico 

Iniziando dall’ultimo capitolo, inerente alla posa di collettori solari sul tetto, il Municipio ha 

chiesto al progettista degli impianti una valutazione dei costi e soprattutto della resa che 

un tale impianto, posato sulla superficie utile del tetto possa produrre. 

Il progetto per l’installazione di un impianto solare fotovoltaico (volto alla 

produzione di corrente elettrica) è slegato da eventuali esigenze di compensazioni 

del progetto SE per il raggiungimento del Label Minergie e deve essere valutato 

unicamente come una pura opportunità.  

L’analisi effettuata ha dapprima delimitato la superficie utile e utilizzabile per quindi 

quantificare il numero di pannelli installabili, la resa energetica e il loro costo. 

Va detto sin da subito che la copertura a falde pur godendo di un’ottimale esposizione al 

sole (fronte sud) è notevolmente penalizzata dai seguenti fattori: 

 
- Accessibilità difficoltosa 

- Forma geometrica sfavorevole 

- Forte presenza di lucernari che frammentano la superficie 

- Presenza di elementi di espulsione dell’aria dai monoblocchi della SE 

- Difficile estendibilità futura dell’impianto 
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Da quest’analisi è scaturita l’ipotesi di predisporre un impianto fotovoltaico formato da 64 

pannelli, modulo policristallino di 1,627m2 l’uno che creerebbero una superficie totale di 

104,128m2. 

Impianto che genererebbe una potenza elettrica da immettere in rete di 16 kW (64 x 

250W). 

Di seguito il piano atto a meglio comprendere la possibile ubicazione dell’impianto 

sull’unica superficie esposta a sud:  

 

I costi di un simile impianto si riassumono in: 

fr.   50'000.00 Pannelli e struttura, 

fr.     4'000.00 Connettori,  

fr.   12'000.00 Ondulatore, 

fr.     4'000.00 Quadri DC e AC,  

fr.     8'000.00 Posa e cablaggi; 

fr.     5'000.00 Adattamento del quadro esistente, 

fr.     7'000.00 Protezione contro i fulmini, gli scaricatori di sovratensione e 

 i collegamenti equipotenziali. 

fr.   10'000.00 Formazione della barriera di sicurezza obbligatoria (linea vita)  

fr. 100'000.00 Investimento totale al lordo (senza gli onorari) 
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Come detto, tale impianto potrebbe avere un rendimento annuo di 16kWh (1’000h/16kW). 

L’Azienda Elettrica di Massagno corrisponde per energia immessa nella rete fr. 0,18 kWh, 

importo che combinato con i sussidi Swissgrid può arrivare a fr. 0,34 kWh. 

Contributo annuo AEM + Swissgrid in fr.: 16’000 x 0,34 = fr. 5’440.00. 

Tale rendimento rapportato all’investimento di cui sopra - che come precisato non tiene 

conto degli onorari e della manutenzione - dice che l’ammortamento dell’impianto 

interverrebbe dopo circa 18 anni (100'000.00/5'440.00= 18.38). 

Spazio temporale molto vicino alla durata di vita stessa dei pannelli, i quali sono garantiti 

di norma per una durata di ca. 20 anni e tendono a diminuire la loro resa nel tempo. 

In ragione di queste considerazioni il Progettista e il Municipio hanno maturato la 

convinzione che un tale investimento non sia opportuno in questa situazione. 

 

Non si tratta di mancanza di volontà nell’investire nell’ecologia e nel consumo energetico 

sostenibile, ma semplicemente di una valutazione ponderata della situazione. A tal 

proposito giova rilevare che l’edificio rispetterà il label Minergie e che con quanto andremo 

in seguito a proporre per la cucina, si prospetta un maggior investimento nell’ambito 

energetico (sistema per il recupero del calore). 

Il Municipio inoltre, ribadisce il proprio impegno nel valutare l’istallazione di simili impianti 

ogni qualvolta si troverà confrontato con la ristrutturazione di uno stabile, così come 

nell’ambito della progettazione di nuovi edifici, pensando in particolare alla futura sede di 

scuola elementare di primo ciclo e alla Scuola dell’infanzia di Lugaggia, per la quale è 

stato dato specifico mandato al progettista, arch. Remo Leuzinger, affinchè nell’ambito 

della progettazione definitiva valuti approfonditamente tale opportunità. 

In questa prospettiva, il Municipio, terrà evidentemente conto del progresso tecnologico 

che sicuramente interverrà nei prossimi anni nel campo della produzione di energia 

elettrica con il vettore solare e che renderà sicuramente più attrattivo questo vettore anche 

da un punto di vista economico. 

 

 

3. Spazio espositivo al piano mansardato 

Lo spazio per le esposizioni e attività culturali è ricavato all’interno dell’attuale spazio 

mansardato posto al 4°livello dell’edificio. 

Questa posizione lo rende indipendente dalla Scuola Elementare e al medesimo tempo 

perfettamente integrato. 
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E’ raggiungibile da tutti in modo diretto con l’ascensore o con le scale dalla Scuola 

Elementare. 

 

Tutte le attività di preparazione e di allestimento delle varie manifestazioni, come pure la 

rispettiva fruibilità quotidiana o serale risultano essere perfettamente inserite e confacenti 

con le attività scolastiche. 

Va segnalato che per motivi di sicurezza dettati dalle norme antincendio l’uso degli spazi 

dovrà essere limitato ad una presenza contemporanea massima di 50 persone (essendoci 

una unica tromba delle scale). 

 

La presenza di 10 lucernari inseriti nella copertura a falde permetterà un’ottimale 

illuminazione degli spazi e un contatto con l’esterno. Lo spazio multiuso, che vanta un 

corridoio/foyer di 27 m2, prevede una superficie utile di 236 m2, di cui circa 155 m2 con 

un’altezza superiore ai 2.00 m. 

Occasionalmente per attività e tematiche specifiche lo spazio potrà essere anche sfruttato 

dalla scuola stessa per manifestazioni congiunte tra le classi o su specifici temi. 

Lo spazio espositivo non dispone di servizi igienici dedicati potendo contare sui servizi 

igienici dei piani inferiori già presenti nell’edificio. 

Nei costi a preventivo sono compresi: 

- i lavori di messa a norma dell’isolamento termico dei locali 

- il rinforzo delle strutture portanti orizzontali per una portata di 400kg/m2. 

- le opere di finitura interna 

- l’impianto elettrico e i corpi illuminanti 

- il nuovo impianto di ventilazione dolce 

- la nuova distribuzione dell’impianto di riscaldamento 

- le opere per la sicurezza antincendio 

 

 

4. La cucina al piano terreno e i relativi spazi annessi al piano cantina 

Il progetto di ampliamento e ridefinizione degli spazi della cucina esistente non era stato in 

un primo tempo ipotizzato, anzi si pensava di mantenere la cucina allo stato attuale. 

Nell’approfondire il progetto, abbiamo però fatto alcune considerazioni oggettive generali 

che riportiamo di seguito: 
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- l’attuale cucina è eccessivamente dimensionata per l’utilizzo di semplice cucina per 

30-50 pasti richiesti dalla Scuola Elementare 

- l’attuale cucina è sottodimensionata per un’attività allargata a più servizi (ad es. 

Scuola Elementare, Scuola Media, servizio agli anziani, …) 

- la cucina attuale risponde in modo ritenuto sufficiente per gli eventi saltuari del centro 

sportivo e quelli promossi dal Comune 

- la situazione logistica della cucina, delle vie di accesso esterne per i fornitori e della 

posizione all’interno dell’edificio, ben si presta per un miglioramento e ottimizzazione 

dell’attività vista la grande autonomia che presenta. 

Per questo motivo il Municipio ha deciso di approfondire la questione, coinvolgendo il 

progettista e un consulente tecnico, per capire le potenzialità di tale struttura. 

 

Approfondimento che ha permesso di pensare ad un possibile inserimento ottimale e 

funzionale di tutta una serie di vari contenuti complementari all’impianto attuale, quali; 

- l’ufficio del responsabile della gestione della cucina 

- la cella frigorifera ad uso quotidiano direttamente all’interno della cucina al pianterreno 

- il collegamento diretto con l’ascensore della Scuola Elementare per l’accesso agli 

spazi posti al piano interrato 

- lo spazio di deposito giornaliero all’interno della cucina 

- le celle supplementari delle riserve, 1 per la preparazione, 1 per latte e carne, 1  per la 

conservazione di derrate a lunga conservazione 

- il deposito alimentari intensivo e lo spazio per i materiali della raccolta differenziata al 

piano interrato 

- dei nuovi spogliatoi del personale addetto alla cucina (1 per gli uomini e 1 per le 

donne) 

Nuove esigenze e contenuti che rendono necessarie delle aggiunte/modifiche per la 

tecnica, quali: 

- la nuova centrale del freddo commerciale posta in un nuovo locale sotto la pensilina 

esterna 

- la predisposizione dei vani verticali per le condotte di areazione attraverso la Scuola 

Elementare dalla cucina alla centrale di ventilazione posta nel sottotetto 

- i rinforzi della soletta del locale ventilazione per il futuro alloggio nella macchina di 

ventilazione per il trattamento dell’aria secondo i criteri richiesti dal Label Minergie 

(attualmente non è presente un sistema di recupero di calore). 
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Ne risulta che con tale progetto la cucina sarà dimensionata per poter produrre: 

- 300 pasti al giorno (ca. 90'000 -100'000 pasti all’anno) 

- Tutti i pasti richiesti dalle attuali e future attività del centro sportivo 

- Tutti i pasti richiesti dalle attività ludiche promosse all’interno del programma di 

manifestazioni dal Comune di Capriasca 

- Altre richieste esterne di servizio Catering che potranno essere approfondite strada 

facendo (scuola media, servizio di pasti a domicilio per gli anziani,…). 

Tutti gli spazi e le modalità di lavoro previste per tale cucina sono confacenti con le attuali 

disposizioni di legge in materia d’igiene e di derrate alimentari e vi sarà permessa 

un’occupazione fino a 6/7 persone al giorno per l’intera settimana lavorativa. 

 

Riassumendo gli spazi annessi al progetto cucina risultano essere: 

Piano terreno  cucina      67 m2 

    deposito cucina    15 m2 

    ufficio        6 m2 

    cella frigo       7 m2 

Esterno   locale impianto del freddo   14 m2 

Piano interrato  spogliatoio donne con wc e doccia 11 m2 

   spogliatoio uomini con wc e doccia 11 m2 

   deposito intensivo    17 m2 

   deposito / spazzatura   12 m2 

 

Sono pure compresi i lavori relativi alla messa a norma dell’isolamento termico dei locali 

esistenti. 

 

Si tratta certamente di un progetto ambizioso ma nel quale il Municipio, alla luce delle 

considerazioni riportate, crede fermamente e che avrebbe il pregio di dotare il territorio di 

un servizio che oggi manca e che creerebbe anche le premesse per la messa a 

disposizione di nuovi posti di lavoro nel Comune. 

 

A supporto va indicato che la cucina odierna, per quanto grande e utilizzata con profitto 

nel recente passato, necessiterebbe certamente di almeno parte delle modifiche sopra 

indicate per essere messa in regola dal punto di vista delle norme. 
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Per questo motivo l’Esecutivo ha pure chiesto al progettista una stima prevedente la 

possibile riduzione del progetto e dei costi. 

Variante che prevede il concetto di limitare l’intervento mediante la creazione di un’unica 

cella frigorifera al pianterreno e l’aggiunta di alcuni frigoriferi “tradizionali” a grande 

capienza.  

Nel piano interrato lo spogliatoio potrebbe essere “ristretto” e in comune per Uomini e 

Donne, sul concetto adottato nelle nuove piscine (spogliatoi comuni e zone per cambiarsi 

interne e separate). 

I costi stimati di questa ipotesi di progetto sono quantificati in ca. fr. 360'000.00 (IVA 

esclusa).  

Proposta che andrebbe approfondita con i vari specialisti, ma che in relazione 

all’investimento completo già descritto, ha indotto l’Esecutivo a scartare questa ipotesi e a 

proporre la sistemazione completa della cucina.  

 

L’impressione finale è che si potrebbe limitare gli interventi alla cucina allo stretto 

indispensabile, ma ritrovandosi poi con una struttura non del tutto funzionale, limitata agli 

unici bisogni della sede scolastica e comunque troppo grande per quest’ultimi.  

 

Sarebbe inoltre da questo punto di vista inopportuno dover mettere mano a tale struttura 

in un secondo tempo, a lavori ultimati e scuola in funzione. 

 

Il Municipio è convinto che proponendo questo investimento, si potranno aprire possibili 

collaborazioni e sinergie con Enti privati o parapubblici per la gestione di una cucina 

professionale, eventualmente locandola a precise condizioni e recuperando così almeno 

parzialmente il maggior investimento. In alternativa potrebbe pure essere pensata una 

gestione interna comunale, con la vendita di pasti verso l’esterno. 

 

Si ricorda a sostegno di questi scenari la collaborazione retribuita al Comune che vi è 

stata in passato con il penitenziario cantonale, quando dovendo rinnovare la loro cucina, 

con un servizio di catering hanno potuto preparare i pasti proprio a Tesserete, garantendo 

l’approvvigionamento dell’intera struttura penitenziaria, non senza problemi legati alle 

caratteristiche della cucina. 

 

 

 



12 
 

5. Sistemazione esterna 

Come detto, su incarico del Municipio, il Progettista sta procedendo nell’approfondimento 

del progetto di massima inerente alla sistemazione dell’area attorno alla scuola. 

Al termine di questo approfondimento, la cui ultimazione è prevista entro la fine del 

corrente anno, disporremo dei seguenti documenti: 

 

- Disegni di progetto della sistemazione generale  

- Un disegno con i limiti del progetto Scuola Elementare (sistemazione esterna prevista) 

e gli elementi da inserire nella nuova parte d’opera 

- Relazione di progetto 

- Preventivo di massima dei costi 

 

Ciò ci permetterà come detto di valutare questa importante parte d’opera con tutti gli 

elementi del caso e per rapporto a quanto già deciso, valutare il seguito. 

 

Ad oggi il progetto di massima prevede l’utilizzo dell’attuale piazza, che verrebbe però 

ristretta da un elemento divisorio mobile che contenga questo grande spazio in favore 

degli alunni, ma che permetta in caso di bisogno e in particolare durante il periodo estivo e 

istituto scolastico chiuso, il suo utilizzo quale parcheggio per il centro balneare (in attesa di 

una soluzione definitiva in altri spazi).  

 

Questo grande spazio sarebbe pure limitato e definito da alcuni alberi, una giusta 

illuminazione, un elemento che inviti il percorso pedonale verso l’entrata principale e in un 

secondo momento completato anche da un eventuale campo da gioco nell’area più 

discosta (le cui reali necessità andranno approfondite e valutate passati uno o due anni 

delle nuove attività scolastiche), oggi occupata da alcune baracche fatiscenti. 

Nel lato ad est del piazzale, di fianco alla via Paredo, è prevista la predisposizione 

elettrica e strutturale per la posa di un palco, da utilizzare in occasione di manifestazioni 

sportive, culturali e ricreative (ad esempio il Cross country di Redde, serate di cinema 

all’aperto, Blues to Bop,…).  

Di seguito un piano illustrativo di quanto descritto: 
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6. Obiettivi di avanzamento 

Nella speranza che possiate approvare la presente richiesta di credito nella prima seduta 

utile del 2014, è prevista l’esecuzione dei lavori sopra descritti inerenti al locale espositivo 

e la cucina a partire da marzo 2014. 

 

Per quanto attiene la sistemazione esterna, una volta in possesso del progetto di 

massima, come detto previsto entro fine anno corrente, potremo definire il suo iter, 

ritenuto che idealmente i lavori dovranno essere integrati, nel periodo di giugno-luglio 

2014, quando è previsto il termine dei lavori dell’impresa di costruzione. 
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7. Preventivo di spesa e finanziamento 

7.1 Spazio espositivo al piano mansardato: fr. 243'086.00 (IVA 8 % compresa) 

  PARTI D'OPERA 

 

EXP Spazio espositivo (preventivo definitivo +/-10%)   

CCC   

 

TOTALE BFA ING VRT EN Altri 

1   

 

5'300           

111 Rimozione impianti esistenti 

 

300     300     

113 Rimozione e sgomberi 

 

5'000 5'000         

130 Impianto di cantiere 

 

0           

2   

 

215'780           

211 Opere impresario costruttore 

 

8'000 8'000         

213 Costruzioni in acciaio 

 

30'000   30'000       

219 Opere a regia 

 

6'000 5'000 1'000       

221 Finestre, porte esterne 

 

0           

222 Opere da lattoniere 

 

0           

223 Impianti parafulmine 

 

0           

224 Coperture di tetti 

 

0           

225 Sigillature e isolamenti speciali 

 

2'000 2'000         

226 Intonaci di facciata 

 

0           

228 Serram., elementi frangisole 

 

0           

23 Impianti elettrici 

 

14'200       14'200   

24 Imianti RVCR 

 

44'580     44'580     

25 Impianti sanitari 

 

0           

271 Opere da gessatore 

 

2'000 2'000         

272 Costruzione metallica 

 

0           

273 Opere da falegname 

 

0           

274 Serramenti vetrati speciali (int.) 

 

0           

275 Dispositivi di chiusura, serrature 

 

0           

276 Serramenti interni 

 

20'000 20'000         

281 Pavimenti 

 

22'000 22'000         

282 Rivestimenti di pareti 

 

0           

283 Controsoffitti 

 

30'000 30'000         

285 Trattamento superfici interne 

 

5'000 5'000         

287 Pulizia dell'edificio 

 

1'000 1'000         

289 Diversi 

 

0           

29 Onorari 

 

31'000 15'000 5'000 7'000 4'000   

3   

 

0           

33 Impianti elettrici 

 

0           

346 Impianti di refrigerazione/celle 

 

      
 

    

36 Impianti di trasporto 

 

0     
 

    

389 Diversi 

 

0           

39 Onorari 

 

0           

4   

 

0           

411 Opere da impresario costruttore 

 

0           

413 Altri lavori 

 

0           

415 Finiture 1 

 

0           

421 Costruzione di giardini 

 

0           

423 Arredo, attrezzature 

 

0           

424 Campi sportivi e da gioco 

 

0           

44 Impianti 

 

0           

46 Piccoli tracciati 

 

0           

49 Onorari 

 

0           

5   

 

4'000           

511 Autorizzazioni, modine, tasse 

 

0           

512 Contributi allacciamenti 

 

0           

52 Campioni, riproduzioni 

 

1'000 1'000         

53 Assicurazioni 

 

0           

56 Altri costi secondari 

 

0           

58 Conti transitori e riserve 

 

3'000 1'000 2'000       

6 Riserva (richiesta dal Municipio) 

 

0           

9 Arredo (richiesto da Municipio) 

 

0           

  TOTALE (IVA esclusa) 

 

225'080 117'000 38'000 51'880 18'200 0 

  IVA (8 %) 

 

18'006 
     

  TOTALE con IVA 

 

243'086 EXP SPAZIO ESPOSITIVO 4°PIANO   
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7.2 Cucina: fr. 540'000.00 (IVA 8 % compresa) 

  PARTI D'OPERA 

 

CU Cucina (preventivo definitivo +/-10%)     

CCC   

 

TOTALE BFA ING VRT EN Altri 

1   

 

12'000           

111 Rimozione impianti esistenti 

 

1'500     1'500     

113 Rimozione e sgomberi 

 

8'000 8'000         

130 Impianto di cantiere 

 

2'500 2'500         

2   

 

365'500           

211 Opere impresario costruttore 

 

52'000 52'000 0       

213 Costruzioni in acciaio 

 

4'500   4'500       

219 Opere a regia 

 

3'000 3'000         

221 Finestre, porte esterne 

 

16'000 16'000         

222 Opere da lattoniere 

 

0           

223 Impianti parafulmine 

 

0           

224 Coperture di tetti 

 

0           

225 Sigillature e isolamenti speciali 

 

5'000 5'000         

226 Intonaci di facciata 

 

0           

228 Serram., elementi frangisole 

 

0           

23 Impianti elettrici 

 

35'000       35'000   

24 Imianti RVCR 

 

42'500     42'500     

25 Impianti sanitari 

 

38'500     38'500     

271 Opere da gessatore 

 

19'000 19'000         

272 Costruzione metallica 

 

0           

273 Opere da falegname 

 

22'000 22'000         

274 Serramenti vetrati speciali (int.) 

 

8'000 8'000         

275 Dispositivi di chiusura, serrature 

 

0           

276 Serramenti interni 

 

0           

281 Pavimenti 

 

30'000 30'000         

282 Rivestimenti di pareti 

 

20'000 20'000         

283 Controsoffitti 

 

6'000 6'000         

285 Trattamento superfici interne 

 

2'000 2'000         

287 Pulizia dell'edificio 

 

2'000 2'000         

289 Diversi 

 

0 0         

29 Onorari 

 

60'000 47'000 1'000 5'000 4'000 3'000 

3   

 

85'000           

33 Impianti elettrici 

 

2'000       2'000   

346 Impianti di refrigerazione/celle 

 

83'000         83'000 

36 Impianti di trasporto 

 

0     
 

    

389 Diversi 

 

0           

39 Onorari 

 

0           

4   

 

27'500           

411 Opere da impresario costruttore 

 

8'000 8'000         

413 Altri lavori 

 

0           

415 Finiture 1 

 

14'000 14'000         

421 Costruzione di giardini 

 

5'500 5'500         

423 Arredo, attrezzature 

 

0           

424 Campi sportivi e da gioco 

 

0           

44 Impianti 

 

0           

46 Piccoli tracciati 

 

0           

49 Onorari 

 

0           

5   

 

10'000           

511 Autorizzazioni, modine, tasse 

 

0           

512 Contributi allacciamenti 

 

0           

52 Campioni, riproduzioni 

 

0 0         

53 Assicurazioni 

 

0           

56 Altri costi secondari 

 

0           

58 Conti transitori e riserve 

 

10'000 8'000 2'000       

6 Riserva (richiesta dal Municipio) 

 

0           

9 Arredo (richiesto da Municipio) 

 

0 0         

  TOTALE (IVA esclusa) 

 

500'000 278'000 7'500 87'500 41'000 86'000 

  IVA (8 %) 

 

40'000 
     

  TOTALE con IVA 

 

540'000 CU CUCINA       
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Il costo totale delle due opere ammonta a fr. 783'086.00 (IVA 8 % compresa), che ai fini 

del presente messaggio arrotondiamo per eccesso a fr. 785'000.00. 

 

Opere che non entrano in linea di conto per un eventuale sussidio cantonale, non 

essendo come detto legate alla funzione scolastica dello stabile e in ogni caso non 

previste dalla relativa Legge quali strutture sussidiabili che riconosce contributi per i locali 

didattici, le palestre, le piscine e la sistemazione esterna (Regolamento concernente il 

sussidio delle spese dell’edilizia scolastica dei Comuni e dei consorzi). 

 

7.3 Sostenibilità e finanziamento 

Gli investimenti per queste due opere come detto in precedenza, non sono strettamente 

legati dal punto di vista dei contenuti all’edilizia scolastica, ma lo sono per contro dal punto 

di vista finanziario. Si tratta di opere che entreranno nel computo totale dell’investimento 

per la trasformazione dell’ex caserma in Scuola Elementare di secondo ciclo e per le 

ragioni già esposte nel messaggio municipale 07/2013 sono finanziariamente sostenibili, 

analogamente finanziabili e previste a Piano Finanziario 2013-2018. 

In particolare, per quanto attiene al locale espositivo, il Municipio ritiene che si tratti di un 

importo che potrà essere compensato dai risparmi che si stanno realizzando in fase di 

delibera di alcuni mandati. 

Il più importante costo della cucina potrà invece causare un sorpasso del preventivo 

totale, ma per le ragioni citate nel rispettivo capitolo, vi è l’intenzione di ammortizzare tale 

investimento con le entrate che tale struttura potrà generare mediante il suo affitto a terzi 

o in alternativa, nel caso si scegliesse una gestione interamente pubblica, mediante il 

ricavato generabile dalla vendita dei pasti. 

 

 

8. Conclusioni 

 

Il messaggio è affidato alla Commissione della gestione per gli aspetti finanziari e alla 

Commissione edilizia e opere pubbliche per quelli tecnici. 

 

In ragione della tempistica illustrata al capitolo cinque del presente messaggio, 

auspichiamo che le Commissioni incaricate possano esaminare la presente proposta al 

più presto, con l’intenzione di poterla discutere e decidere nella prima seduta utile del 

prossimo anno. 
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Siamo come sempre a disposizione delle Commissioni, così come durante la seduta del 

Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti e vi presentiamo i migliori saluti. 

 

 

PER IL MUNICIPIO 

        Il Sindaco:     Il Segretario: 
        Andrea Pellegrinelli    Davide Conca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risoluzione municipale no. 425 del 9 dicembre 2013 
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COMUNE DI CAPRIASCA 

Consiglio Comunale 

 
 

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE 
 
 
Visto il messaggio municipale no. 35/2013 concernente la richiesta di un credito di           
fr. 785'000.00 per la creazione di uno spazio espositivo nel piano mansardato e 
l’ampliamento e ridefinizione della cucina esistente presso la nuova sede di Scuola 
Elementare a Tesserete 

 
visti i rapporti  
 

 della Commissione della Gestione del  

 della Commissione Edilizia e opere pubbliche del  
 
 

D   E   C   I   D   E: 
 
 
1. Sono approvati i piani di progetto definitivo. 
 

2. E’ concesso un credito complessivo di fr. 785'000.00 (IVA 8% inclusa) per la 
creazione di uno spazio espositivo nel piano mansardato e l’ampiamento e 
ridefinizione della cucina esistente presso la nuova sede di Scuola Elementare a 
Tesserete 

 
3. I crediti (indice dei costi aprile 2011) saranno adeguati alle dimostrate variazioni 

dell’indice dei costi di costruzione. 
 
4. La spesa è caricata al conto investimenti del Comune, dicastero Educazione e 

ammortizzata secondo le apposite tabelle. 
 
5. Il credito di cui al punto 2 dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2016. 
 

6. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i 
termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali. 

 
 

 

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

  Il Presidente:       Il Segretario: 
 Raoul Gianinazzi       Davide Conca 

 
 
Tesserete,  


